



DECRETO N° 2.281 /

LAJA, 10 de Julio del 2012.-.

**VISTOS:**

- 1.-Ord. N° 503 de fecha 30.06.11, de Sr. Alcalde, donde se envía la iniciativa de inversión FRIL 2011.
- 2.-Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución del proyecto "Construcción Pavimentación Pasaje Nuevo 3, Laja" entre el Gobierno Regional y la I. Municipalidad de Laja, de fecha 13.01.12.
- 3.-Resolucion Exenta N° 380 de fecha 06.02.12, donde el Gobierno Regional aprueba convenio de transferencia de recursos para la ejecución del proyecto Construcción Pavimentación Pasaje Nuevo 3, Laja", comuna de Laja
- 4.-D.A N° 440 de fecha 13.02.12.
- 5.-Publicacion en el Portal Mercado Publico ID 3735-7-LE12 de fecha 24.02.12
- 6.-Acta de Visita a terreno de fecha 29.02.12
- 7.- D.A N°689 de fecha 02.03.12, autoriza la ampliación de los plazos de la licitación.
- 8.- Consultas y aclaraciones durante el proceso de licitación a través del foro.
- 9.- Acta de Apertura de fecha 12.03.12
- 10.-Informe evaluación de ofertas con resolución del Sr. Alcalde de fecha 13.03.12
- 11.-D.A.N°808 de fecha 15.03.12, aprueba adjudicación al Sr. Mauro Utreras Vargas.
- 12.- Contrato entre la I. Municipalidad de Laja y el Sr. Mauro Utreras Vargas 04.04.12.
- 13.-D.A. N°1069 de fecha 04.04.2012, que aprueba contrato;
- 14.- D.A. N°1.150 de fecha 12.04.2012, que nombra al Inspector Técnico;
- 15.- Acta de Entrega de Terreno de fecha 18.04.2012;
- 16.-. Informe del Director de Obras y del Profesional del Depto. de Obras, de fecha 09.07.2012, con resolución Sra. Alcaldesa (S).
- 17.- Reglamento de Ley N° 19.886 y Reglamento de Adquisiciones
- 18.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:**

La necesidad de paralizar el plazo de la Obra "Construcción Pavimentación Pasaje Nuevo 3, Laja", ID N° 3735-7-LE12, según Informe del Director de Obras y del Profesional del Depto. de Obras, de fecha 09.07.2012

**RESUELVO:**

**1.- AUTORÍCESE**, a contar de esta fecha, la paralización de plazo de la Obra "Construcción Pavimentación Pasaje Nuevo 3, Laja", según Informe del Director de Obras Municipales y del Profesional del Depto. de Obras.

**2.- REANÚDESE** el plazo previo Informe de la Dirección de Obras Municipales.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

**MAIRA VALDEBENITO GARRIDO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

(S)

**KARINA SEPULVEDA MORA**  
**ALCALDE**

(S)

KSM/MVG/RVLL/MCH/mch

DISTRIBUCIÓN: /

- SS.MM
- Control
- DOM (2)
- SECPLAN
-