



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS**

**DECRETO N° 2.974.7**

**MAT:** Aprueba Convenio a Costo Cero , acepta prórroga de vigencia de Garantía, reanuda plazo y amplia plazo Obra "Construcción Mercado Comuna de Laja".

Laja, Mayo 02 de 2013.-

**VISTOS:**

- 1.- Convenio de Modificación a Costo Cero de fecha 02.05.2013, suscrito entre la I. Municipalidad de Laja y los Robles Construcciones Ltda., para llevar a cabo modificación de la Obra "Construcción Mercado Comuna de calle Carrera Sur y Otras Comuna de Laja", ID 3735-18-LP11;
- 2.- Certificado de Prórroga de vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, de fecha 02.05.2013, emitida por el Banco Santander de Chile, que amplía el plazo de Boleta de Garantía N°0033148 (N° operación 00350376005505873126) , cuya vigencia original estaba establecida para el 31.07.2013 y fue prorrogada al 15.10.2013;
- 3.- La necesidad de aprobar convenio, aceptar certificado de prórroga y reanudar plazo del contrato;
- 4.-Ley N° 19886 y su Reglamento y Reglamento de Adquisiciones.
- 5.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**DECRETO:**

- 1.- **APRUÉBASE** Convenio a Costo Cero de la Obra "Construcción Mercado Comuna de Laja", ID 3735-18-LP11, suscrito entre la I. Municipalidad de Laja y Los Robles Construcciones Ltda., de fecha 02.05.2013.
- 2.- **ACÉPTASE** prórroga de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de la Obra "Construcción Mercado Comuna de Laja", emitida por el Banco Santander de Chile, que amplía el plazo de Boleta de Garantía N°0033148 (N° operación 00350376005505873126), cuya vigencia original estaba establecida para el 31.07.2013 y fue prorrogada al 15.10.2013;
- 3.- **AUTORIZÁSE** la reanudación del plazo a contar de esta fecha.
- 4.- **PROCÉDASE** a ampliar el plazo de ejecución de la Obra en 45 días corridos, contados desde la fecha de término contractual, quedando como plazo total 455 días corridos.
- 5.-**REMÍTASE** copia del presente Decreto al Gobierno Regional de la Región del Bío-Bío.

**ANOTESE COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**



**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**JOSÉ PINTO ALBORNOZ**  
**ALCALDE**

**DISTRIBUCIÓN**

- SS.MM., Control, Tesorería MM., Gobierno Regional, DOM (3)