



**MUNICIPALIDAD DE LAJA  
DEPTO. DE OBRAS MUNICIPALES**

**DECRETO N° 2.070.-**

**MAT:** APRUEBA CONVENIO MODIFICATORIO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN CALLE CARRERA SUR Y OTRAS COMUNA DE LAJA", AMPLIA PLAZO Y ACEPTA GARANTÍA.

**Laja, 09 de Mayo del 2013.-**

**VISTOS:**

- 1.- Of.Ord. N°1727 de fecha 29.04.2013, remitido por el Intendente y Presidente del Consejo Regional Región del Bío-Bío.
- 2.- Informe Técnico N°61 de fecha 08.05.2013, suscrito por el Director de Obras Municipales, con resolución Sr. Alcalde;
- 3.- Convenio modificadorio de fecha 09.05.2013, suscrito entre la I. Municipalidad de Laja y José Arturo Acuña Vera;
- 4.- La necesidad de aprobar Convenio, aceptar garantía y ampliar plazo;
- 5.- Reglamento de Adquisiciones N°01 de fecha 10.11.2005 y Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 6.- "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".-

**DECRETO:**

**1.- APRUÉBASE** Convenio Modificadorio de la Obra "Construcción Calle Carrera Sur y Otras comuna de Laja", de fecha 08.05.2013, suscrito entre la I. Municipalidad de Laja y don José Arturo Acuña Vera, RUN [REDACTED] por un aumento en el monto del contrato en \$4.097.789.- con IVA incluido.

**2.- ESTABLÉZCASE** que el plazo de ejecución se amplía en 40 días, quedando el plazo total del contrato en 265 días, contados desde el día hábil siguiente de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

**3.- ACÉPTASE** como garantía de Fiel cumplimiento del Convenio Modificadorio, los Vale Vista del BancoEstado, N°63071994, por la suma de \$406.779.- y N°5722418, por un monto de \$5.000.-

**4.- REMÍTASE** copia del presente Decreto al Departamento de Finanzas.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



**KARINA SEPÚLVEDA MORA  
SECRETARIA MUNICIPAL**



**ALCALDE JOSÉ RINTO ALBORNOZ  
ALCALDE**

**DISTRIBUCIÓN:**

- SSMM
- Depto. Control
- D.O.M (2)
- SECPLAN
- DAF