



MUNICIPALIDAD DE LAJA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE OBRAS

DECRETO N° 6.186.7

MAT: Aprueba Ampliación de plazo para proyecto "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja".

LAJA, 20 de Diciembre del 2013

VISTOS:

- 1.- Informe N°28 de fecha 17/12/2013 emitido por el I.T.O. y el Sr. Alcalde, que aprueba Ampliación de plazo para proyecto "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja".
- 2.- Carta de la empresa Ingeniería y Construcción Juan Carlos Bahamondez Araya E.I.R.L., RUT 76.927.100-7. de fecha 09/12/2013, donde solicita Ampliación de plazo de proyecto "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja".
- 3.- Acta de entrega de terreno de fecha 27/09/2013 entre la empresa Ingeniería y Construcción Juan Carlos Bahamondez Araya E.I.R.L., RUT 76.927.100-7.
- 4.- D.A. N° 4.439 de fecha 27/09/2013, que aprueba contrato, acepta y devuelve garantías y nombra I.T.O. en proyecto "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja".
- 5.- D.A. N° 4.120 de fecha 05/09/2013 que adjudica licitación ID 3736-53-LP13.
- 6.- Acuerdo del Concejo N°115 de Sesión de Consejo N°37 de fecha 03/09/2013.
- 7.- D.A. N°3.904 de fecha 26/08/2013 que autoriza ampliación de plazo de adjudicación y dispone evaluación de licitación ID 3736-53-LP13.
- 8.- D.A. N°3.017 de fecha 04/09/2013 que llama a licitación pública para ejecución proyecto "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja".
- 9.- D.A. N°1.719 de fecha 17/04/2013 que aprueba Convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y la Ilustre Municipalidad de Laja de fecha 17/12/2012 y Anexo.
- 10.- Certificado de disponibilidad presupuestaria N°95 de fecha 03/04/2013;
- 11.- Solicitud de pedido N°770 del 24/10/2013, del Departamento de Educación Municipal;
- 12.- Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento.
- 13.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO

- 1.- **AUTORÍZASE** la ampliación de plazo para la obra "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja", por un plazo adicional total de 28 días corridos.
- 2.- **ESTABLÉZCASE**, como nuevo Plazo de Ejecución de la obra "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja" en 116 días corridos, a contar del día hábil siguiente de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Karina Sepúlveda Mora
KARINA SEPÚLVEDA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL



Jose Pinto Albornoz
JOSE PINTO ALBORNOZ
ALCALDE

DISTRIBUCIÓN

- SSMM
- Control
- DAEM (3)