



DECRETO N° 101.-

LAJA, Enero 03 de 2013.

**VISTOS:**

- 1.- Ord. N° 551 de fecha 06.09.10, Iniciativa de Inversión FNDR 2011
- 2.- Ord. 215 de fecha 25.03.11, Ord. 453 de fecha 08.06.11, Ord. 735 de fecha 05.09.11 Ord. 892 de fecha 28.10.11 Responde Observaciones Proyecto FNDR 2011
- 3.- Convenio de Transferencia de Recursos entre el Gobierno Regional Región del Bio Bio y la I. Municipalidad de Laja, de fecha 28.05.12.
- 4.- D.A N° 3.095 de fecha 07.09.12.
- 5.- Publicación en el portal mercado público ID 3735-58-LP12 de fecha 08.09.12.
- 6.- Consultas y aclaraciones durante el proceso de publicación a través del foro del portal.
- 7.- Acta de visita a terreno, de fecha 21.09.12.
- 8.- Apertura Electrónica de fecha 02.10.12.
- 9.- D.A N° 3.384 de fecha 02.10.12, donde se designa la comisión evaluadora.
- 10.- Consultas y aclaraciones sobre ofertas recepcionadas a través del foro inverso a través del portal.
- 11.- Informe de evaluación de ofertas emitido por la comisión de evaluadora, con resolución de la Sra. Alcaldesa(S) de fecha 10.10.12.
- 12.- D.A N° 3.489 de fecha 10.10.12.
- 13.- Resolución de deserción electrónica de fecha 11.10.12.
- 14.- Publicación en el portal mercado público ID 3735-66-B212 de fecha 11.10.12.
- 15.- Consultas y aclaraciones durante el proceso de publicación a través del foro del portal.
- 16.- Acta de visita a terreno, de fecha 16.10.12.
- 17.- Apertura Electrónica de fecha 22.10.12.
- 18.- D.A N° 3.666 de fecha 23.10.12, donde se designa la comisión evaluadora.
- 19.- Informe de evaluación de ofertas emitido por la comisión evaluadora, con resolución de la Sra. Alcaldesa (S) de fecha 25.10.12.
- 20.- D.A N°4143 de fecha 23-11-12 que aprueba contrato.
- 21.- Resolución del Tribunal de Contratación Pública de fecha 04-12-12 de fojas 164, que resuelve lo pertinente.
- 22.- Informe Asesor Jurídico Municipal de fecha 17-12-12;
- 23.- D.A.N°4.584 de fecha 17-12-2012, que autoriza paralización;
- 23.-Oficio N° 374-2012 del Tribunal de Contratación Pública, que indica que con fecha 18-12-12 se resuelve decretar una nueva suspensión del procedimiento administrativo, por un plazo de 15 días corridos a contar del vencimiento del plazo de la primera suspensión.
- 24.- Oficio n° 4-2013 del Tribunal de Contratación Pública, que indica que con fecha 03-01-2013 se resuelve decretar una nueva suspensión del procedimiento administrativo, por un plazo de 15 días corridos a contar del 03-01-2013.
- 25.- Ley 19.886 y su Reglamento y Reglamento de Adquisiciones.
- 26.-Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:**

La paralización de plazo de ejecución de la obra, de acuerdo a nueva Resolución del Tribunal de Contratación Pública de fecha 03-01-2013..

AM



Nº 101.- /

**RESUELVO:**

- 1.- **AUTORICÉSE**, a contar del día 03-01-13, la paralización de la obra "Construcción Complejo Polideportivo" de acuerdo a nueva Resolución del Tribunal de Contratación Pública de fecha 03-01-13 según Oficio n° 4-2013, por el plazo de 15 días corridos.
- 2.- **NOTIFIQUESE**, a la empresa contratista "Constructora Manque Ltda."
- 3.- **REMÍTASE** copia del presente decreto al Gobierno Regional Región del Bío Bío, para informar de lo obrado.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



*Karina Sepúlveda Mora*  
**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



*Jose Rinto Albornoz*  
**JOSE RINTO ALBORNOZ**  
**ALCALDE**

JPA/KSM/RVL/rvl

**DISTRIBUCIÓN:!**

- Alcaldía
- Secplan
- D.o.m. (2)
- Ito de la obra.
- Constructora Manque Ltda
- Control