



DECRETO N° 212.-

LAJA, 10 de Enero del 2013.-

**VISTOS:**

- 1.- Ord. N° 808 de fecha 30.09.11, donde se remite postulación de proyecto al Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal.
- 2.- MINT. INT (ORD. RES.) N° 2.785 de fecha 22.06.12, aprueba proyecto Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Subprograma Emergencia 2012.
- 3.- D. A N° 2.429 de fecha 23.07.12.
- 4.- Publicación en el portal mercado público ID 3735-46-LE12 de fecha 23.07.12.
- 5.- Acta de visita a terreno de fecha 30.07.12.
- 6.- Consultas y Aclaraciones durante el proceso de publicación a través del portal.
- 7.- Acta de apertura electrónica de fecha 06.08.12.
- 8.- Consultas y Aclaraciones sobre oferta a través del foro inverso.
- 9.- Informe evaluación de ofertas con resolución del Sr. Alcalde de fecha 16.08.12.
- 10.- Contrato entre la I. Municipalidad de Laja y la Empresa Sergio Herrera Burgos e Hijo Ltda. de fecha 29.08.12.
- 11.- D.A. N°2.941 de fecha 29.08.2012, que aprueba el contrato;
- 12.- D.A. N°3058 del 05.09.2012;
- 13.- Carta de la empresa contratista de fecha 23.10.2012;
- 14.- Informe del Inspector Técnico de la Obra, de fecha 27.11.2012.;
- 15.- D.A. N°4.213 de fecha 27.11.2012,
- 16.- Informe Técnico N°119 de fecha 28.11.2012,
- 17.- Oficio N°883 de fecha 29.11.2012 de la Municipalidad de Laja
- 18.- Min. Int. (Ord.) N°5607 de fecha 18.12.2012, de la SUBDERE, que acepta modificación a costo cero;
- 19.- Carta de la empresa contratista de fecha 07.01.2012;
- 20.- Convenio de Modificación de Contrato a Costo Cero de fecha 09.01.2013;
- 21.- Reglamento de Ley N° 19886 y Reglamento de Adquisiciones.
- 22.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:**

- 1.- La necesidad de aprobar el Convenio a Costo Cero de la obra "Construcción Rejillas y Sumideros, Tapas de Cámara, y Cierres Perimetrales Laja", de acuerdo a Informe del Inspector Técnico, de fecha 28.11.2012 y Min. Int. (Ord.) N°5607 de fecha 18.12.2012, emitido por la SUBDERE.
- 2.- La necesidad de reanudar el plazo de la obra .

**RESUELVO:**

- 1.- **APRÚEBESE** el Convenio Modificatorio a Costo Cero de la Obra "Construcción Rejillas y Sumideros, Tapas de Cámara, y Cierres Perimetrales Laja", ID 3735-46-LE12, contratada con Sergio Herrera Burgos e Hijo Ltda.
- 2.- **AUTORÍCESE** la reanudación de plazo a contar de esta fecha.
- 3.- **MANTÉNGASE** como Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, el Depósito a la Vista N°023848-3, del Banco de Chile, por la suma de \$2.299.424.-

AM




DECRETO N° 212-1

4.- DÉJESE establecido que lo no modificado regirá lo establecido en Contrato de fecha 29.08.2012.-

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

  
**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



  
**JUAN CARLOS MUÑOZ GAJARDO**  
**ALCALDE**  
**(S)**

JCMG/KSM/RVLL/MCH/mch

DISTRIBUCIÓN:

- Depto. Control
- D.O.M. (2)
- Secretaria Municipal
- D.A.F
- SECPLAN