



**MUNICIPALIDAD DE LAJA  
DEPTO. DE OBRAS MUNICIPALES**

**DECRETO N° 5.524.7**

**MAT:** APRUEBA PARALIZACIÓN DE PLAZO OBRA "MEJORAMIENTO MUROS Y OBRAS ANEXAS CANCHA DE RAYUELA".

**Laja, 25 NOV. 2013**

**VISTOS:**

- 1.- Carta de la empresa JCB Laja EIRL, de fecha 25.11.2013, donde solicita paralización de plazo de la Obra "Mejoramiento Muros y Obras Anexas Cancha de Rayuela".
- 2.- Informe N°151 del Director de Obras Municipales del 25.11.2013, con Resolución Sr. Alcalde;
- 3.- Reglamento de Adquisiciones N°01 de fecha 10.11.2005 y Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 4.- "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".-

**DECRETO:**

- 1.- **APRUÉBASE**, paralización de plazo de la Obra "Mejoramiento Muros y Obras Anexas Cancha de Rayuela", a contar del día 22.11.2013.
- 2.- **ESTABLÉZCASE** la reanudación de plazo, previo Informe de la Dirección de Obras Municipales.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**KARINA SEPÚLVEDA MORA  
SECRETARIA MUNICIPAL**

**DISTRIBUCIÓN: /**

- /SSMM
- Depto. Control
- D.O.M (3)
- SECPLAN



**JOSÉ PINTO ALBORNOZ  
ALCALDE**