



**MUNICIPALIDAD DE LAJA
DEPTO. DE OBRAS MUNICIPALES**

DECRETO N° 9.230.-

**MAT: APRUEBA REANUDACIÓN DE PLAZO
OBRA" AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL VILLA LOS
JARDINES"**

Laja, 14 de Marzo de 2014.-

VISTOS:


- 1.- Carta de la empresa JCB LAJA E.I.R.L., de fecha 13 de Marzo del año 2014, donde solicita la reanudación del plazo de la Obra "Ampliación Sede Social Villa Los Jardines", ID N° 3735-53-LE13.
- 2.- Informe N° 028-2014 del Director de Obras Municipales y del Inspector Técnico de la Obra de fecha 13 de Marzo del año 2014, con Resolución del Sr. Alcalde;
- 3.- Reglamento de Adquisiciones N° 01 de fecha 10.11.2005 y Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 4.- "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".-

DECRETO:

- 1.- **APRUÉBASE** reanudación de plazo de la Obra."Ampliación Sede Social Villa Los Jardines", ID N° 3735-53-LE13, contratada con la empresa JCB LAJA E.I.R.L., R.U.T. N° 8.469.667-6.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


KARINA SEPÚLVEDA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL


ALCALDE JOSÉ RINTO ALBORNOZ
ALCALDE

DISTRIBUCIÓN:

- SSMM
- Depto. Control
- D.O.M. (3)
- SECPLAN