



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DEPTO. DE OBRA MUNICIPALES**

DECRETO N° 5.176.T

**MAT:** APRUEBA AMPLIACIÓN DE PLAZO OBRA "CONSTRUCCIÓN COMPLEJO POLIDEPORTIVO COMUNA DE LAJA".

.Laja, 19 de Agosto del 2014.-

**VISTOS:**

- 1) Carta de la Constructora Manque Ltda., RUT N°77.912.310-3, de fecha 04.07.2014;
- 2) Informe N°74 del Director de Obras Municipales, con resolución Sr. Alcalde;
- 3) Convenio de Ampliación de Plazo de fecha 19.08.2014;
- 4) Ley N° 19886 y su Reglamento y Reglamento de Adquisiciones.
- 5) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.


**DECRETO:**

- 1) **APRUÉBASE** Convenio de Ampliación de Plazo de la Obra "Construcción Complejo Polideportivo Comuna de Laja", ID 3735-66-B212, suscrito entre la I. Municipalidad de Laja y la Constructora Manque Ltda., de fecha 19.08.2014.
- 2) **ACÉPTASE** como Garantía de Fiel cumplimiento del Contrato, Boleta de Garantía N°0093629 del Banco Bilbao Viscaya Argentina, por un monto de \$133.199.699, con vencimiento el 11.05.2015.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



*Sepúlveda*  
**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
SECRETARIA MUNICIPAL



*Albornoz*  
**JOSE PINTO ALBORNOZ**  
ALCALDE

**DISTRIBUCIÓN**

- SS.MM.
- Control,
- DOM (3)
- SECPLAN
- Gobierno Regional del Bío-Bío