



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DEPTO. DE OBRAS MUNICIPALES**

DECRETO N° 8.193.1

**MAT:** APRUEBA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE OBRA "CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE Y PLAZA ACTIVA, POB. WALDEMAR SCHUTZ".

Laja, 24 de Diciembre de 2014.-

**VISTOS:**

- 1.- Carta de la Constructora JCB LAJA E.I.R.L., RUT. 76.927.100-7 de fecha 11.12.2014.
- 2.- Informe Técnico N°147-14 de fecha 16-12-2014 del Director de Obras Municipales, con resolución del Sr. Alcalde.
- 3.- Convenio de Ampliación de Plazo de fecha 18.12.2014..
- 4.- Ley N° 19886 y su Reglamento y Reglamento de Adquisiciones.
- 5.- "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".

**DECRETO:**

- 1.- **APRUÉBASE** Convenio de Ampliación de Plazo de la Obra "Construcción Área Verde y Plaza Activa, Pob. Waldemar Schutz", ID. 3735-51-LP14, suscrito entre la I. Municipalidad de Laja y la Constructora "JCB LAJA E.I.R.L.", de fecha 18.12.2014.
- 2.- **ACÉPTASE** como Garantía de Fiel cumplimiento del Contrato, Boleta de Garantía N°04 tomada en el Banco Santander por un monto de \$5.920.000, con vencimiento al 28.05.2015.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



*Sepúlveda*  
**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
SECRETARIA MUNICIPAL



*Albornoz*  
**JOSÉ RINTO ALBORNOZ**  
ALCALDE

**DISTRIBUCIÓN: /**

- SSMM /
- Depto. Control
- D.O.M. (3)
- SECPLAN
- Gobierno Regional del Bío-Bío.