



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DEPTO. DE OBRAS MUNICIPALES**

DECRETO N° 3.186.-1

**MAT:** AUTORIZA PARALIZACIÓN DE PLAZO OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL RUCAHUE".

Laja, 06 de Mayo del 2015.-

**VISTOS:**

- 1) Carta de Constructora Laja Ltda., RUT 79.988.860-2, ingresada con fecha 05.05.2015;
- 2) Informe N°68 de fecha 05.05.2015, con resolución Sr. Alcalde ;
- 3) Ley N° 19.886 y su Reglamento y Reglamento de Adquisiciones.
- 4) Y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**DECRETO:**

1. **AUTORÍZASE** paralización de plazo de la Obra "Ampliación y Mejoramiento Sede Social Rucahue", ID 3735-2-LE15, a contar de la fecha del presente Decreto.
2. **ESTABLÉZCASE** la reanudación de plazo, previo Informe de la Dirección de Obras Municipales.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



*Karina Sepúlveda Mora*  
**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



*Jose Pinto Alborno*  
**LAJ JOSE PINTO ALBORNOZ**  
**ALCALDE**

**DISTRIBUCIÓN:**

- SSMM
- Depto. Control
- D.O.M (3)
- SECPLAN