



**MUNICIPALIDAD DE LAJA  
DEPARTAMENTO DE OBRAS**

**DECRETO N° 7.720.**

**MAT: AUTORIZA PÁRALIZACIÓN PLAZO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO MANUEL RODRIGUEZ".**

Laja, 09 de Noviembre de 2015.-

**VISTOS:**

- 1.- Carta de contratista Constructora Laja Ltda. RUT. 79.988.860-2 de fecha 02.11.2015.
- 2.- Informe Técnico N°193-15 de fecha 05.11.2015, con resolución Sr. Alcalde
- 3.- Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios..
- 4.- "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".

**DECRETO:**

- 1.- **AUTORIZÁZASE**, paralización del plazo de la Obra "Construcción Sede Social Club Deportivo Manuel Rodríguez", ID. N° 3735-6-LP15, hasta la aprobación y emisión por parte de ESSBIO del Certificado de Instalaciones Sanitarias, a contar de ésta fecha..
- 2.- **ESTABLÉZCASE**, reanudación de la obra, previo Informe de la Dirección de Obras Municipales.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
*Sepúlveda*  
**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

  
*Albornoz*  
**JOSE RINTO ALBORNOZ**  
**LAJA ALCALDE**

**DISTRIBUCIÓN:**

- SSMM
- Depto. Control
- D.O.M. (3)
- SECPLAN