



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS**

**DECRETO N° 7.989.1**

**MAT: APRUEBA CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LA OBRA " REPARACIÓN CASA DE LA CULTURA, COMUNA DE LAJA".**

Laja, 18 de Noviembre de 2015.-

**VISTOS:**

- 1) Carta de la empresa contratista "Servicios e Inversiones MDV Ltda.," R.U.T. N° 76.203.379-8 de fecha 28.09.2015.
- 2) Informe Técnico N° 194-15 de fecha 05.11.2015 del Director (S) de Obras Municipales, con resolución del Sr. Alcalde.
- 3) Convenio de Ampliación de Plazo de fecha 11.11.2015, suscrito entre la Municipalidad de Laja y empresa Servicios e Inversiones MDV Ltda..
- 4) Reglamento de la Ley N° 19886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 5) "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".

**DECRETO:**

- 1) **APRUÉBASE** Convenio de Ampliación de Plazo de la Obra "Reparación Casa de La Cultura, Comuna de Laja " ID 3735-17-LP15, de fecha 11.11.2015, suscrito entre la Municipalidad de Laja y la empresa Servicios e Inversiones MDV Ltda.
- 2) **ESTABLÉZCASE** que el plazo de ejecución se amplía en 30 días, quedando un plazo total del contrato en 105 días corridos, contados desde el día hábil siguiente de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.
- 3) **ACÉPTASE** como Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, Boleta de Garantía N°11 tomado en el Banco Santander, por un monto de \$ 7.913.833 con vencimiento al 31.03.2016..

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



*Silva*  
**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



*Jose Pinto*  
**JOSE PINTO ALBORNOZ**  
**LAJA ALCALDE**

**DISTRIBUCIÓN: //**

- SSMM
- Depto. Control
- D.O.M. (3)
- SECPLAN