



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS**

**DECRETO N° 8.947,- /**

**MAT:** APRUEBA CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN CALLE NUEVA 1 ACCESO A POBLACIÓN TAPIACURA".

Laja, 18 de Diciembre de 2015.-

**VISTOS:**

- 1) Carta de la empresa contratista "Los Robles Construcciones Ltda.," R.U.T. N° 76.099.239-9 de fecha 17.12.2015.
- 2) Informe Técnico N° 208-15 de fecha 15.12.2015 del Director de Obras Municipales e Inspección Técnica, con resolución del Sr. Alcalde.
- 3) Convenio de Ampliación de Plazo de fecha 17.11.2015, suscrito entre la Municipalidad de Laja y empresa Los Robles Construcciones Ltda.
- 4) Reglamento de la Ley N° 19886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 5) "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".

**DECRETO:**

- 1) **APRUÉBASE** Convenio de Ampliación de Plazo de la Obra "Construcción Calle Nueva 1 Acceso a Población Tapiacura " ID 3735-26-LP15, de fecha 17.12.2015, suscrito entre la Municipalidad de Laja y la empresa Los Robles Construcciones Ltda..
- 2) **ESTABLÉZCASE** que el plazo de ejecución se amplía en 30 días, quedando un plazo total del contrato en 180 días corridos, contados desde el día hábil siguiente de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.
- 3) **ACÉPTASE** como Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, Depósito a la Vista N°0037924 por la suma de \$14.221.393 tomada en Banco Santander.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



*Sepúlveda*  
**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



*Albornoz*  
**JOSÉ RINTO ALBORNOZ**  
**ALCALDE**

**DISTRIBUCIÓN:**

- SSMM/
- Depto. Control
- D.O.M. (3)
- SECPLAN