



DECRETO N° 1.761 /

Laja, 11 de Junio de 2010.-

**VISTOS:**

- 1.- Memo N° 222 de SECPLAN de fecha 12.11.09;
- 2.- Acuerdo N° 204/2009 de Sesión N° 48/2009 de fecha 18.11.09.
- 3.- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 53 de la DAF de fecha 14.12.09.
- 4.- D.A N° 4915, en que se llama a licitación pública a través del Portal Mercado Publico, de fecha 28.12.09.
- 5.- Licitación Pública N° 3735-60-L109 de fecha 28.12.09.
- 6.- Consultas y aclaraciones.
- 7.- Resolución de deserción electrónica de fecha 06.01.10.
- 8.- D.A. N°52 de fecha 06.01.10, declara desierto y procede a un nuevo llamado.
- 9.- Memo N° 67 de SECPLAN de fecha 23.02.10.
- 10.- Acuerdo N° 26/2010 de sesión N° 06/2010 de fecha 25.02.10.
- 11.- Certificado de Disponibilidad presupuestaria de la DAF.
- 12.- D.A N° 689 en que se realiza nuevo llamado de licitación de fecha 26.02.10.
- 13.- Licitación Pública N° 3735-8-LE10, a través del portal mercado público, 26.02.10.
- 14.- Resolución de Acta de Deserción electrónica de fecha 08.03.10.
- 15.- D.A N° 777 del 12.03.10, declara desierta licitación y procede a un nuevo llamado
- 16.- Licitación Pública N° 3735-9-LE10 de fecha 30.03.10.
- 17.- Acta de Apertura electrónica de fecha 12.04.10.
- 18.- Informe de evaluación de ofertas, con resolución Sr. Alcalde de fecha 13.04.10.
- 19.- D.A N° 1169, en que se acepta la oferta de fecha 16.04.10.
- 20.- Resolución de Acta de Adjudicación electrónica de fecha 20.04.10.
- 21.- Contrato de fecha 30.04.10, suscrito entre la I. Municipalidad de Laja y don Juan Carlos Concha Soto.
- 22.- D.A. N°1.319 de fecha 30.04.2010;
- 23.- D.A. N°1.393 de fecha 07.05.2010;
- 24.- Acta de Entrega de Terreno de fecha 07.05.2010;
- 25.- Carta de la empresa contratista de fecha 07.05.2010,
- 26.- Informe del Director de Obras Municipales, con resolución Sr. Alcalde;
- 27.- Convenio de Ampliación de Plazo, de fecha 11.06.2010;
- 28.- Reglamento de Ley N° 19886 y Reglamento de Adquisiciones.
- 29.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:**

Lo establecido en bases de licitación de la Obra denominada "Cierre y radier Sede Social Las Ciénagas".

**RESUELVO:**

- 1.- **APRUÉBESE** Convenio de Ampliación de plazo de la Obra "Cierre y radier Sede Social Las Ciénagas", suscrito con don Juan Carlos Concha Soto.
- 2.- **AMPLÍESE** el plazo de ejecución en 15 días corridos, contados desde la fecha de término contractual de la Obra, quedando el total en 45 días.




DECRETO N° 1761.1

Laja, 11 de Junio de 2010.-

**3.- MÁNTENGASE** como Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato, la Boleta de Garantía N°1.578 del Banco Santander, por la suma de \$560.000.-

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVÉSE.**

  
JAQUELINA GONZALEZ DÍAZ  
SECRETARÍA MUNICIPAL



  
VLADIMIR FICA TOLEDO  
ALCALDE

VFT/MGV/RVLL/MCH/mch \*11/06/2010  
DISTRIBUCIÓN: /

- Secretaria Municipal
- Depto. Control
- D.O.M. (2)
- SECPLAN