



**DECRETO N° 3.853.-/
LAJA, 14 de Diciembre de 2010.-**

VISTOS:

- 1) Proyectos postulados al FRIL 2008;
- 2) Convenio de fecha 08.09.08;
- 3) Resolución Exenta N° 1.707 de fecha 02.10.08;
- 4) D.A. N° 3393 de fecha 07.10.08;
- 5) Publicación en el portal Mercado Publico N° 3735-11073-LE08 de fecha 10.10.08;
- 6) Acta de visita a terreno de fecha 14.10.08;
- 7) Consultas y aclaraciones;
- 8) Certificado de la encargada de la oficina de partes de fecha 29.10.08;
- 9) Resolución de deserción electrónica de fecha 29.10.08;
- 11) D. A N° 3679 de fecha 29.10.08;
- 11) Publicación en el portal Mercado Publico N°3735-11079-LE08 de fecha 29.10.08;
- 12) Acta de visita a terreno de fecha 04.11.08;
- 13) Certificado de la oficina de partes de la fecha 10.11.08;
- 14) Resolución de deserción electrónica de fecha 10.11.08;
- 15) D.A N° 3839 de fecha 10.11.08;
- 16) Publicación en el portal Mercado Publico N° 3735-11086-LE08 de fecha 13.11.08;
- 17) Resolución de acta de deserción electrónica de fecha 24.11.08;
- 18) Certificado de la encargada de la oficina de partes 24.11.08;
- 19) D.A. N° 4033 de fecha 24.11.08;
- 20) Publicación en el portal mercado público de fecha 27.11.08;
- 21) Acta de visita a terreno de fecha 01.12.08;
- 22) Certificado de la encargada de oficina de partes de fecha 12.12.08;
- 23) Resolución de acta de deserción electrónica de fecha 12.12.08;
- 24) D.A N° 4333 de fecha 12.12.08;
- 25) Publicación en el portal Mercado Público N° 3735-11107-LE08 de fecha 16.12.08;
- 26) Acta de visita a terreno de fecha 18.12.08;
- 27) Acta de apertura de propuestas de fecha 29.12.08;
- 28) Informe de evaluación de ofertas de fecha 09.02.08;
- 29) D.A N° 421 de fecha 09.02.09;
- 30) Resolución de acta de adjudicación electrónica de fecha 13.02.09.;
- 31) Firma del Contrato de fecha 27.02.09, suscrito entre la I. Municipalidad de Laja y la Empresa Sergio Herrera Burgos e Hijos Ltda;
- 32) D.A N° 699 de fecha 27.02.09;
- 33) D.A N° 979 de fecha 09.03.09, que nombra al Inspector Técnico;
- 34) Acta de Entrega de Terreno de fecha 12.03.09;
- 35) Carta de la empresa contratista de fecha 25.05.09, que solicita paralización de plazo.
- 36) Informe N° 58 del Director de Obras Municipales, de fecha 09.06.09;
- 37) D.A N° 2.300 de fecha 09.06.09, que aprueba paralización;
- 38) Carta de Empresa Contratista de fecha 11.09.09;
- 39) Informe N° 77 del Director de Obras Municipales, de fecha 14.09.09;
- 40) D.A N° 3.547 de fecha 14.09.09;
- 41) Informe del I.T.O. de fecha 15.09.09;
- 42) D.A. N° 3.572 de fecha 15.09.09;
- 43) Acta de Recepción Provisoria 29.09.09;
- 44) Reglamento de Adquisiciones;
- 45) Reglamento de la Ley 19.886;
- 46) 47 D.A. N° 3.855 de fecha 08.10.09;
- 47) Carta del Contratista de fecha 17.11.2010;
- 48) D.A. N° 3.686 de fecha 01.12.2010;
- 49) Acta de Recepción Definitiva de fecha 07.12.2010;



DECRETO N° 3.853 /

- 49) Acta de Recepción Definitiva de fecha 07.12.2010;
50) Ley N°18.695 de 1988, Organica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;


CONSIDERANDO:

La necesidad de dar cumplimiento a las bases establecidas en el proyecto "Construcción Camarines Cancha Escuela Rural Santa Elena."

RESUELVO:


- 1.- **APRUÉBESE** Acta de Recepción Definitiva de la Obra "Construcción Camarines Cancha Escuela Rural Santa Elena."
- 2.- **RATIFÍQUESE** como integrante de la comisión a los siguientes funcionarios;
Sr. René Vidal Llanos, Director de Obras Municipales
Sr. Francisco Jiménez Villa: SECPLAN
- 3.- **PONGASE** el presente Decreto en conocimiento del contratista.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



MAIRA VALDEBENITO GARRIDO
SECRETARIA MUNICIPAL

(S)



VLADIMIR FICA TOLEDO
ALCALDE

^{MS}
VFT/MGV/RVLL/MCH/csv *14/12/2010

DISTRIBUCIÓN:

- Secretaría Municipal
- Depto. Control
- D.O.M. (2)
- SECPLAN