



DECRETO N° 1.849 /

LAJA, 24 de junio de 2011.-

VISTOS:


- 1.- Proyecto postulado a financiamiento FNDR 2008;
- 2.- Convenio de fecha 25.03.08, suscrito entre la Intendencia y la Municipalidad de Laja;
- 3.- Resolución Exenta N° 00736 de fecha 14.05.08;
- 4.- D.A N° 1647 de fecha 13.05.08;
- 5.- Acta de Apertura de fecha 07.07.08;
- 6.- Acta de Apertura Electrónica de fecha 08.07.08;
- 7.- Informe Comisión Evaluadora de fecha 07.07.08 con resolución del Sr. Alcalde;
- 8.- D.A N° 2384 de fecha 08.07.08;
- 9.- Resolución de deserción electrónica de fecha 09.07.08;
- 10.- Publicación en el portal ChileCompra N° 3735-76-LP08 de fecha 09-07-08;
- 11.- Acta de Visita a terreno de fecha 14.07.08;
- 12.- Certificado de la encargada de oficina de partes de fecha 21.07.08;
- 13.- Acta de apertura electrónica de fecha 22.07.08;
- 14.- D. A. N° 2515 de fecha 22.07.08;
- 15.- Publicación Licitación N° 3735-11047-LP8 de fecha 01.08.08;
- 16.- Acta de visita a terreno de fecha 05.08.08;
- 17.- Acta de Aperturas Documento Anexos y Apertura Electrónica de fecha 13.08.08;
- 18.- Informe Comisión de fecha 18.08.08, con Resolución de Sr. Alcalde;
- 19.- Acuerdo de honorable Concejo Municipal N° 119 de Sesión N° 32 de fecha 19.08.08;
- 20.- D.A. N° 2.813 de fecha 19.08.2008;
- 21.- Resolución de Acta de Adjudicación de fecha 21.08.2008;
- 22.- Contrato de fecha 03.09.2008, suscrito entre la Constructora Sur S.A. y la I. Municipalidad de Laja;
- 23.- D.A. N° 3.021 de fecha 03.09.2008;
- 24.- D.A. N° 3096 de fecha 09.09.2008, que nombra al Inspector Técnico;
- 25.- Acta de Entrega de Terreno de fecha 09.09.2008;
- 26.- Carta de la empresa contratista de fecha 21.01.2008;
- 27.- Informe N° 19 del Director de Obras Municipales de fecha 21.01.2009;
- 28.- D.A. N° 239 de fecha 21.01.2009;
- 29.- Carta de la empresa contratista de fecha 09.04.2009;
- 30.- Informe N° 30 del Director de Obras (S), de fecha 09.04.2009;
- 31.- D.A. N° 1443 de fecha 09.04.2009;
- 32.- Carta de la Empresa contratista de fecha 09.04.2009, que comunica término de la Obra;
- 33.- Informe de la I.T.O., de fecha 13.04.2009;
- 34.- D.A. N° 1.468 de fecha 13.04.2009;
- 35.- Acta de Recepción Provisoria de fecha 27.04.2009;
- 36.- D.A. N° 1983 de fecha 15.05.2009;
- 37.- Carta de la empresa contratista ingresada con fecha 21.06.2011;
- 38.- Y las facultades de la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus Modificaciones;

CONSIDERANDO :

La necesidad de designar la comisión de recepción definitiva de la obra "Construcción Pavimentación calle Gabriela Mistral y Pasaje Diagonal entre Chacabuco y las Lilas", de acuerdo a lo establecido en Bases;

www.munilaja.cl

I. Municipalidad de Laja
Balmaceda 292 Fonos: 524600 - Fax: 534233



1 de 2



DECRETO N° 1.849 /

RESUELVO :

1.- DESÍGNESE la Comisión de Recepción Definitiva de la Obra "Construcción Pavimentación Gabriela Mistral y Pasaje Diagonal", Licitación N°3735-11047-LP08, contratado con la Constructora Sur S.A.

2.- NÓMBRESE como integrantes de la Comisión a los siguientes funcionarios:
Sr. René Vidal Llanos: Director de Obras Municipales
Sr. Francisco Jiménez Villa : SECPLAN.

3.- ESTABLÉZCASE que el plazo de constitución de la Comisión en el lugar de la Obra, no debe ser superior a 15 días corridos, contados desde la fecha del presente Decreto.

4.- RECEPCIÓNESE de acuerdo a lo establecido en Bases, contrato y demás antecedentes de la Obra.

ANOTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



JAQUELINA GONZALEZ DIAZ
SECRETARIA MUNICIPAL



VLADIMIR FICA TOLEDO
ALCALDE

VFT/KSM/RVLL/MCH/mch *24/06/2011

DISTRIBUCION: /

- Secretaría Municipal
- Depto. Control
- D.O.M. (2)
- SECPLAN