



DECRETO N° 1562/1

LAJA, 26 Mayo de 2011.-

VISTOS:

- 1- ORD. N° 150 de fecha 05.03.09, del Sr. Alcalde.
- 2- ORD. N° 618 de fecha 02.04.09, de Intendente de la Región del Bio Bio.
- 3- ORD. N° 2821 de fecha 16.06.09, de Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.
- 4- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 31 de fecha 01.07.09.
- 5- D.A N° 2635 de fecha 02.07.09, en que procede a realizar llamado de licitación Pública.
- 6- Licitación Pública, Mercado Publico N° 3735-27-LE09, de fecha 04.08.09.
- 7- Acta de visita a terreno de fecha 06.08.09.
- 8- Certificado encargada de Oficina de Partes de fecha 13.08.09.
- 9- Apertura Electrónica de fecha 13.08.09.
- 10- Acta de deserción electrónica de fecha 13.08.09.
- 11- Informe de SECPLAN de fecha 13.08.09.
- 12- D.A N° 3152 de fecha 13.08.09.
- 13- Licitación Pública, Mercado Publico N° 3735-33-LE09, de fecha 01.09.09.
- 14- Acta de visita a terreno de fecha 04.09.09.
- 15- Acta de apertura de propuestas de fecha 14.09.09.
- 16- Apertura electrónica de fecha 14.09.09.
- 17- Consultas y aclaraciones.
- 18- Dictamen N° 21.140 de fecha 05.05.06.
- 19- Dictamen N° 932 de fecha 08.01.09.
- 20- Informe del abogado Sr. Joel Gallardo Lagos, de fecha 06.10.09.
- 21.- Resolución de Acta de Adjudicación de fecha 01.09.09.
- 22.- Informe de evaluación de propuestas, con resolución del Sr. Alcalde. de fecha 23.09.09.
- 23.- D.A N° 3854 en que se acepta la oferta presentada por Constructora Ramar Ltda de fecha 08.10.09.
- 24.- Firma de Contrato suscrito entre la I. Municipalidad de Laja y Constructora Ramar Ltda de fecha 27.10.09.;
- 25.- D.A. N°4.093 de fecha 27.10.2009;
- 26.- D.A. N°4.711 de fecha 02.11.2009;
- 27.- Acta de Entrega de terreno de fecha 09.11.2009;
- 28.- Carta de la Empresa contratista de fecha 16.12.2009;
- 29.- Informe Técnico N°114 del Director de Obras Municipales;
- 30.- Convenio de Ampliación de plazo de fecha 05.01.2010;
- 31.- D.A. N°41 de fecha 06.01.2010, que aprueba Convenio de ampliación de plazo;
- 32.- Carta de la Empresa contratista de fecha 28.01.2010;
- 33.- Ord. N°10 del Director de Obras Municipales, de fecha 01.02.2010;
- 34.- Carta de la empresa contratista de fecha 02.10.2010;
- 35.- Informe término de obra, de fecha 02.10.2010;
- 36.- D.A. N°421 de fecha 05.02.2010,
- 37.- Acta de Recepción Provisoria de fecha 19.02.2010;
- 38.- D.A.N°811 de fecha 16.03.2011;
- 39.- Carta del contratista de fecha 16.03.2011;
- 40.- D.A.N°814 de fecha 17.03.2011;
- 41.- Acta de Recepción Definitiva de fecha 01.04.2011;
- 42.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.



DECRETO N° 1.562

LAJA, 26 de Mayo 2011

CONSIDERANDO:


La necesidad de recepcionar definitivamente la Obra "Reposición aceras en Balmaceda entre San Martín Av. Los Ríos y Pasaje Prieto.

RESUELVO:

- 1.- **APRUÉBESE** Acta de Recepción Definitiva de la Obra "Reposición aceras en Balmaceda entre San Martín Av. Los Ríos y Pasaje Prieto", contratado con la Empresa RAMAR Ltda.
- 2.- **RATÍFIQUESE** como integrante de la Comisión a los siguientes funcionarios:
Sr. René Vidal Llanos: Director de Obras Municipales
Sr. Francisco Jiménez Villa: SECPLAN.
- 3.- **PONGASE** el presente Decreto en conocimiento del contratista.

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


JAQUELINA GONZÁLEZ/DÍAZ
SECRETARIA MUNICIPAL




VLADIMIRO FICA TOLEDO
ALCALDE

VFT/KSM/RVLL/MGH/csv

DISTRIBUCIÓN: /

- Depto. Control
- D.O.M. (2)
- Secretaria Municipal
- Secplan