



DECRETO N° 2.894 /

LAJA, Octubre 03 del 2011.-

**VISTOS:**

- 1.- Postulación proyecto al Programa Mejoramiento Urbano-Subprograma de Emergencia.
- 2.- Min. Int. (Ord.) N° 3415 de fecha 28.10.10.
- 3.- Acuerdo de Concejo N° 12/2011 de Sesión N° 05/2011 de fecha 28.01.11.
- 4.- D.A N° 1144 de fecha 18.04.11.
- 5.- Publicación en el portal mercado público N° 3735-11-LP11 de fecha 18.04.11.
- 6.- Certificado N° 15 de Disponibilidad Presupuestaria emitido por la DAF, de fecha 20.04.11.
- 7.- Acta de visita a terreno de fecha 25.04.11.
- 8.- Consultas y aclaraciones por el foro del portal.
- 9.- Acta de apertura electrónica de fecha 09.05.11.
- 10.- Consultas y aclaraciones sobre ofertas a través del foro inverso.
- 11.- Informe de evaluación de ofertas, con resolución del Señor Alcalde de fecha 08.06.11.
- 12.- D.A N° 1684 de fecha 08.06.11.
- 13.- Resolución de Acta de Adjudicación electrónica de fecha 14.06.11.
- 14.- Contrato entre la I. Municipalidad de Laja y la empresa Sergio Herrera Burgos e Hijo Ltda de fecha 29.06.11.
- 15.- D.A.N°1.896 de fecha 29.06.2011;
- 16.- D.A. N°1968 de fecha 06.07.2011;
- 17.- Acta de Entrega de Terreno de fecha 08.07.2011;
- 18.- Carta de la empresa contratista de fecha 22.09.2011,
- 19.- Informe N°99 del Director de Obras Municipales, de fecha 27.09.2011, con resolución Sr. Alcalde;
- 20.- Convenio de Ampliación de Plazo de fecha 03.10.2011;
- 21.- Reglamento de Ley N° 19886 y Reglamento de Adquisiciones.
- 22.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:**

La necesidad de ampliar el plazo de ejecución del proyecto del Fondo Regional de Iniciativa Local denominado "Reposición Oficinas Municipales", de acuerdo a lo establecido en Bases e Informe N°99 de fecha 27.09.2011;

**RESUELVO:**

**1.-APRUÉBESE** Convenio de Ampliación de Plazo de la Obra "Reposición Oficinas Municipales", Licitación Pública N°3735-11-LP11, suscrito con Sergio Herrera Burgos e Hijo Ltda.

**2.-ESTABLÉZCASE** que el plazo de ejecución se amplía 25 días, quedando el plazo de ejecución total de 112 días corridos, contados desde el día siguiente de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.



DECRETO N° 2.894 /

**3.- MÁNTENGASE** como garantía de Fiel cumplimiento del convenio, el Depósito a la vista N°23689-7 del Banco de Chile, por la suma de \$4.500.000.-

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**MARA VALDEBENITO GARRIDO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

(S)

JGDKSMRVLL/MCH/mch \*03/10/2011

DISTRIBUCIÓN:

- SS.MM
- Depto. Control
- D.O.M. (2)
- SECPLAN
- Control de Gestión Gobierno Regional



**JAQUELINA GONZÁLEZ DÍAZ**  
**ALCALDESA**

(S)