
DECRETO N°

Laja, 11 de Enero del 2012.-

VISTOS:
1.-Ord. N° 303 de fecha 26.05.10, donde se postuló proyecto al FRIL.
2. -Convenio de transferencia de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
para la ejecución del proyecto "Construcción Salón Multiuso Municipal" entre el
Gobierno Regional de la Región del Bio Bio y la I. Municipalidad de Laja de fecha
15.11.10.
3.-Resolución Exenta N° 02767 de fecha 26.11.10.
4.-Ord. N° 776 de fecha 13.12.10.
5.-D.AN0 4127 de fecha 31. 12.10.
6.-Publicación en el portal mercado público ID 3735-1 2-LP11 de fecha 18.04.11.
7. -Certificado N°14 de disponibilidad presupuestaria emitido por la DAF, de fecha
20.04.11.
8.-D.A N 1205, donde se designa la comisión evaluadora de fecha 21.04.11.
9. -Acta de visita a terreno de fecha 25.04.11.
10. -Consultas y aclaraciones sobre ofertas por el foro del portal.
11. -Aclaración general de fecha 06.05.11.
12. -Acta de apertura de electrónica fecha 09.05.11.
13.-Consultas y aclaraciones sobre ofertas a través del foro inverso.
14. -Informe de evaluación ofertas, con resolución del Sr. Alcalde de fecha 08.06.11.
15.-D.A N° 1685 de fecha 08.06.11.
16. -Resolución de Acta de Adjudicación electrónica de fecha 14.06.11.
17. -Contrato entre la I. Municipalidad de Laja y la empresa Sergio Herrera Burgos e
Hijo Ltda de fecha 29. 06.11.
18.- D.A. N°1.895 de fecha 29.06.2011, que aprueba contrato;
19.- DA N°1 .969 de fecha 06.07.201 1 , que nombra al Inspector Técnico;
20.- Acta de Entrega de terreno de fecha 08.07.201 1 ;
21 .- Carta de la empresa contratista de fecha 22.09.201 1 ;
22.- Informe N°100 del Director de Obras Municipales, de fecha 27.09.2011, con
resolución Sr. Alcalde;
23.- Ord. N°798 de la Municipalidad de Laja, de fecha 28.09.201 1 ;
24.- Convenio de Ampliación de Plazo de fecha 03.10.2011;
25.- D.A. N°2.895 de fecha 03.1 0.201 1 ;
26.- Carta de la empresa contratista de fecha 06.11.2011;
27.- Informe N°106 del Director de Obras Municipales, de fecha 07.10.2011, con
resolución Sr. Alcalde
28.- Of. Ord. N°2577del Intendente Región del Bío-Bío, de fecha 09.11.2011;
29.- Informe N°117 del Director de Obras Municipales, de fecha 15.11.2011;
30.- Convenio Modificatorio a Costo Cero, de fecha 15.11.2011;
31.- D.A. N°3.409 de fecha 15.1 1.2011;
32.- Carta de la empresa contratista de fecha 07.12.2011;
33.- Informe del I.T.O. de fecha 09.12.201 1 ;
34.- D.A. N°3798 de fecha 12.12.2011;
35.- Acta de Recepción Provisoria;
36. -Reglamento de Ley N° 19886 y Reglamento de Adquisiciones.
37.-Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
La necesidad de recepcionar provisoriamente Obra "Construcción Salón Multiuso
Municipal".
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DECRETO N

Laja, 11 de Enero del 201*2.-

RESUELVO:
1.- APRUÉBESE el Acta de Recepción Provisoria de la Obra "Construcción Salón
Multiuso Municipal", ID N° 3735-12-LP11.

2.- RATÍFÍQUESE como integrante de la comisión a los siguientes funcionarios:
Srta. Sabina Morales Gómez: SECPLAN
Sr. Rene Vidal Llanos: Director de Obras Municipales.

3.- PROCÉDASE a la cancelación del último estado de pago, que asciende a la
suma de $10.009.089,-(diez millones nueve mil ochenta y nueve pesos) con IVA
incluido.

4.- ACÉPTESE como garantía de Correcta ejecución de la Obra, Depósito a la Vista
N°0030295 del Banco Santander, por la suma de $2.250.000.-

5.- AUTORÍCESE a la Tesorería Municipal para que proceda a la devolución de la
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, Depósito a la Vista N°023688 del
Banco Chile, por un monto de $5.000.000.-

6.-RECEPCIÓNESE definitivamente transcurrido 01 año, contado desde la fecha de
recepción provisoria

7.- IMPÚTESE
correspondiente.

el gasto que origina el presente Decreto a la cuenta

ANÓTESE, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE.

KARINA SEPUCVEDA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL
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