
DECRETO N° _1746_/

LAJA, Mayo 31 de 2012

VISTOS:
1.-La necesidad de ampliar el plazo de adjudicación de la licitación ID 3734-65-LE12.
2.-Ordenes de Pedido N° 06 de fecha 16-04-2012, N°147 y 148 de fecha 07-05-2012,
del Departamento de Obras y Control.
3.-Sesión de Concejo N° 48 de fecha 07-12-2011 acuerdo N° 186
4.-D.A. N° 3817 de fecha 13-12-2011 que aprueba el Presupuesto Municipal 2012
5.-Disponibilidad presupuestaria año 2012
6.-D.A.1492 de fecha 10-05-2012, que aprueba Bases Administrativas
Reglamento de Adquisiciones N° 01 de fecha 10-11-2005
7.-Reglamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de

Suministro y prestación de Servicios
8.-Las facultades que me confiere la Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de
Municipalidades y sus Modificaciones

CONSIDERANDO:
La necesidad de ampliar el plazo de adjudicación de la licitación de Mobiliarios y
Otros, para Edificios Municipales, debido al tiempo adicional requerido por las
aclaraciones solicitadas a las distintas empresas y posterior análisis de las ofertas
presentadas.

RESUELVO:

1.-AUTORÍCESE: el aumento del plazo de adjudicación de la licitación pública
ID 3734-65-LE12 de fecha 18-05-2012, correspondiente a la "Adq. Mobiliarios y
Otros", para Edificios Municipales, cuyo nuevo plazo de adjudicación será el día
06-06-2012.

2.-PROCÉDASE: a informar el aumento del plazo de adjudicación a través del Portal
www.MercadoPublico.cl.

3.-REMÍTANSE, los antecedentes del proceso de aumento de plazo de adjudicación
de la licitación a la Unidad de Adquisiciones.

ANÓTESE, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE.
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