
DECRETO N°

LAJA, 13 de agosto de 2012.-

VISTOS:
1.-Proyecto postulado a financiamiento FNDR 2006.
2.-Resolución Exenta N° 0047 de fecha 13.05.09 del GORE Región del Bio Bio.
3.-Convenio mandato para la ejecución de proyecto entre el Gobierno Regional de la
Región del Bio Bio y la I. Municipalidad de Laja de fecha 25.03.09.
4.-Resolución N° 045 de fecha 10.05.10.
5.-D.A N° 2342 de fecha 11.06.09.
6.-ORD N° 708 de fecha 28.10.09.
7.-ORD N° 848 de fecha 16.12.09.
8.-Modificación convenio mandato "Mejoramiento ribera laguna la señoraza en Laja, I
etapa" de fecha 12.04.10.
9.-Resolución N° 45 de fecha 10.05,10, del Gobierno Regional de la Región del Bio
Bio que aprueba la modificación del convenio.
10.-D.A N° 1970 de fecha 01.07.10.
11.-Publicación en el portal mercado público ID 3735-26-LP10 de fecha 07.09.10.
12.-D.A N° 2960 de fecha 28.09.10.
13.-Consultas y aclaraciones sobre ofertas.
14.-Acta de apertura de electrónica fecha 14.10.10.
15.-Informe evaluación de ofertas, con resolución del Sr. Alcalde de fecha 18.10.10.
16.-Ord. N° 696, donde la I. Municipalidad de Laja solicita Vo B° de la propuesta de
adjudicación de fecha 08.10.10.
17.-OF. ORD (GORE) N° 02545, donde aprueba propuesta de adjudicación de fecha
22.11.10.
18.-Resolución de Acta de Adjudicación electrónica de fecha 06.12.10.
19.-Firma de contrato suscrito entre la I. Municipalidad de Laja y Empresa
Constructora ECOPSA S.A de fecha 15.12.10.
20.-D.A N° 3879 de fecha 15.12.10, en que se aprueba contrato.
21.-D.A. N°4048 de fecha 29.12.2010;
22.-Acta de Entrega de Terreno de fecha 29.12.2010;
23.- Carta de la empresa contratista de fecha 22.03.2011;
24.- Informe de los Inspectores Técnicos de la Obra, de fecha 22.03.2011;
25.- D.A. N°857 de fecha 22.03.2011, que autoriza paralización de plazo;
26.- Ord. N°236 de la Municipalidad de Laja, de fecha 05.04.2011, remitido a la
Intendencia;
27.- Of. Ord. N°0533 de fecha 08.04.2011 de la Jefa de División de Análisis y Control
de Gestión, GORE;
28.- Ord. N°320 de la Municipalidad de Laja, de fecha 28.04.2011;
29.-Of. Ord. N°0997 de fecha 17.06.2011, enviado por el Jefe de División Análisis y
Control de Gestión (S);
30.-Ord. N°665 de fecha 12.08.2011, de la Municipalidad de Laja;
31.- Of. Ord. N°1827 del Intendente y Presidente del Consejo Regional, de fecha
05.09.2011;
32.- Convenio a Costo Cero de fecha 19.10.2011, suscrito entre la Constructora
ECOPSA S.A. y la I. Municipalidad de Laja;
33.-Informe del D.O.M., fecha 19.10.2011;
34.- D.A. N°3.084 de fecha 19.10.2011,que aprueba Convenio Costo Cero;
35.- D.A. N°3.311 de fecha 09.11.2011, aprueba prórrogas de garantías;
36.- D.A. N°342 de fecha 01.02.2012, que nombra a don Patricio Aránguiz Arros
como profesional del Depto. de Obras;
37.-D.A. N°415defecha 09.02.2012, que nombra Inspector Técnico;
38.- Carta de la empresa contratista de fecha 02.03.2012, que solicita ampliación
de plazo;
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39.- Informe de la Inspección Técnica de la Obra, de fecha 02.03.2012;
40.- Convenio de Ampliación de Plazo de fecha 22.03.2012;
41.- DA N°934 de fecha 22.03.2012, que aprueba Convenio de Ampliación de
Plazo;
42.- Carta de la Empresa contratista de fecha 01.06.2012;
43.- Informe del Director de Obras y del Inspector Técnico, de fecha 01.06.2012,
con resolución Sr. Alcalde;
44.- Convenio de Ampliación de Plazo de fecha 14.06.2012;
45.-D.A. N°1955de fecha 15.06.2012, que aprueba convenio;
46.- Carta de la empresa contratista de fecha 03.08.2012, que comunica
término de la Obra;
47.- Informe del I.T.O.;
48.- Reglamento de Ley N° 19886 y Reglamento de Adquisiciones.
49.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones;

CONSIDERANDO:
La necesidad de nombrar la comisión de recepción provisoria de la obra

"Mejoramiento Ribera Laguna La Señoraza en Laja, I Etapa", según Informe de la
Inspección Técnica de la Obra;

RESUELVO:
1.- DESÍGNESE la Comisión de Recepción Provisoria de la Obra "Mejoramiento
Ribera Laguna La Señoraza en Laja, I Etapa"; ID 3735-26-LP10.

2.- NÓMBRESE como integrantes de la Comisión a los siguientes funcionarios:
RENE VIDAL LLANOS : Director de Obras Municipales
PATRICIO MUÑOZ POBLETE: SECPLAN
PATRICIO ARÁNGUIZ ARROS: Profesional del Depto. de Obras MM.

3.- ESTABLÉZCASE que el plazo de constitución de la Comisión en el lugar de la
Obra no debe ser superior a 15 días corridos, contados desde la fecha del presente
Decreto.

4.- RECEPCIONESE de acuerdo a lo establecido en Bases, contrato y demás
antecedentes de la Obra.
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^ANÓTESE, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE.

J
MAIRA VAfcOEBENITO GARRIDO

SECRETARIA MUNICIPAL

"YWLL/MCh

' (S )

KSM/MVG/RVLL/MfcH/mch
DISTRIBUCIÓN:/

SS.MM
Depto. Control

- DOM (2)
- SECPLAN

3 ALCALDE i
KARINA

A L

!jo
SEPULVEDA MORA
C A L | D E S A

(S)

www.munilaja.cl
¡-Municipalidad de Laja

araHa-509 Ponnc• CMíVin . Fav

2 de 2


