
DECRETO

LAJA, 28 de agosto de 2012.-
VISTOS:

1.-Ord. N° 503 de fecha 30.06.11, de Sr. Alcalde, donde se envía la iniciativa de
inversión FRIL 2011.
2.-Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución del proyecto
"Construcción Pavimentación Pasaje Nuevo 3, Laja" entre el Gobierno Regional y la
I. Municipalidad de Laja, de fecha 13.01.12.
3.-Resolución Exenta N° 380 de fecha 06.02.12, donde el Gobierno Regional
aprueba convenio de transferencia de recursos para la ejecución del proyecto
Construcción Pavimentación Pasaje Nuevo 3, Laja", comuna de Laja
4.-D.A N° 440 de fecha 13.02.12.
5.-Publicacion en el Portal Mercado Publico ID 3735-7-LE12 de fecha 24.02.12
6.-Acta de Visita a terreno de fecha 29.02.12
7.- D.A N°689 de fecha 02.03.12, autoriza la ampliación de los plazos de la licitación.
8.- Consultas y aclaraciones durante el proceso de licitación a través del foro.
9.- Acta de Apertura de fecha 12.03.12
10.-Informe evaluación de ofertas con resolución del Sr. Alcalde de fecha 13.03.12
11.-D.A.N°808 de fecha 15.03.12, aprueba adjudicación al Sr. Mauro Utreras Vargas.
12.- Contrato entre la I. Municipalidad de Laja y el Sr. Mauro Utreras Vargas
04.04.12.
13.-D.A. N°1069 de fecha 04.04.2012, que aprueba contrato;
14.-D.A. N°1.150 de fecha 12.04.2012, que nombra a! Inspector Técnico;
15.-Acta de Entrega de Terreno de fecha 18.04.2012;
16.- Carta del contratista de fecha 29.06.2012;
17.-Informe del Director de Obras y de! Profesional del Depto. de Obras, de fecha
09.07.2012, con resolución Sra. Alcaldesa (S).
18.-D.A. N°2.281 de fecha 10.07.2012, que autoriza paralización de plazo;
19.-Carta del contratista de fecha 17.08.2012;
20.- Informe N°75 del Director de Obras y del Profesional del Depto. de Obras, de
fecha 20.08.2012, con resolución Sr. Alcalde;
21.- D.A.N°2802 de fecha 20.08.2012,
22.- Carta de la empresa contratista de fecha 27.08.2012;
23.- Informe del l.T.O. 28.08.2012;
24.- Reglamento de Ley N° 19.886 y Reglamento de Adquisiciones
25.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

La necesidad de designar la Comisión de Recepción Provisoria de la Obra
"Construcción Pavimentación Pasaje Nuevo 3, Laja", ID N° 3735-7-LE12;

RESUELVO:
1.- DESÍGNESE la Comisión de Recepción Provisoria de la Obra "Construcción
Pavimentación Pasaje Nuevo 3, Laja". ID 3735-7-.LE12, contratada con Mauro
Utreras Vargas.
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2.- NÓMBRESE como integrante de la Comisión a los siguientes funcionarios:
Sr. Patricio Muñoz Róblete: SECPLAN
Sr. Rene Vidal Llanos: Director de Obras Municipales
Sr. Patricio Aránguiz Arros: Profesional del Depto. de Obras Municipales

3.- ESTABLÉZCASE que el plazo de constitución en la Comisión en el lugar de la
Obra no debe ser superior a 15 días corridos, contados desde la fecha presente
Decreto en conocimiento del contratista.

4.-RÉCEPCIONESE de acuerdo a lo establecido en Bases, Contrato y demás
antecedentes de la Obra.

ÚESE Y ARCHÍVESE.
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