
DECRETO N°

LAJA, 06 de noviembre de 2012.-
VISTOS:
1.-Ord. N° 503 de fecha 30.06.11, de Sr. Alcalde, donde se envía la iniciativa de
inversión FRIL2011.
2.-Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución del proyecto
"Construcción Pavimentación Pasaje Nuevo 3, Laja" entre el Gobierno Regional y la
I. Municipalidad de Laja, de fecha 13.01.12.
3. -Resolución Exenta N° 380 de fecha 06.02.12, donde el Gobierno Regional
aprueba convenio de transferencia de recursos para la ejecución del proyecto
Construcción Pavimentación Pasaje Nuevo 3, Laja", comuna de Laja
4.-D.AN0 440 de fecha 13.02.12.
5.-Publicacion en el Portal Mercado Publico ID 3735-7-LE12 de fecha 24.02.12
6.-Acta de Visita a terreno de fecha 29.02.12
7.- D.A N°689 de fecha 02.03.12, autoriza la ampliación de los plazos de la licitación.
8.- Consultas y aclaraciones durante el proceso de licitación a través del foro.
9.- Acta de Apertura de fecha 12.03.12
10.-lnforme evaluación de ofertas con resolución del Sr. Alcalde de fecha 13.03.12
11.-D.A.N°808 de fecha 15.03.12, aprueba adjudicación al Sr. Mauro Utreras Vargas.
12.- Contrato entre la I. Municipalidad de Laja y el Sr. Mauro Utreras Vargas
04.04.12.
13.-D.A. N°1069 de fecha 04.04.2012, que aprueba contrato;
14.- D.A. N°1.150 de fecha 12.04.2012, que nombra al Inspector Técnico;
15.- Acta de Entrega de Terreno de fecha 18.04.2012;
16.- Carta del contratista de fecha 29.06.2012;
17. -Informe del Director de Obras y del Profesional del Depto. de Obras, de fecha
09.07.2012, con resolución Sra. Alcaldesa (S).
18.-D.A. N°2.281 de fecha 10.07.2012, que autoriza paralización de plazo;
19.- Carta del contratista de fecha 17.08.2012;
20.- Informe N°75 del Director de Obras y del Profesional del Depto. de Obras, de
fecha 20.08.2012, con resolución Sr. Alcalde;
21.- D.A.N°2802 de fecha 20.08.2012,
22.- Carta de la empresa contratista de fecha 27.08.2012;
23.- Informe del I.T.O. 28.08.2012;
24.- D.A. N°2.918 de fecha 28.08.2012, que designa Comisión de Recepción
Provisoria;
25.- Acta de Recepción Provisoria de fecha 03.09.2012; •
26.- D.A. N°3.164 de fecha 12.09.2012, que aprueba el Acta de Recepción
Provisoria;
27.- Memo N°93 de la Directora de Control, de fecha 31.10.2012;
28.- Carta de la empresa contratista, que remite garantía de correcta ejecución,
que reemplaza la anterior que está mal emitida;
29.-Reglamento de Ley N° 19.886 y Reglamento de Adquisiciones
30.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
La necesidad de reemplazar garantía de correcta ejecución de la Obra
"Construcción Pavimentación Pasaje Nuevo 3, Laja", ID N° 3735-7-LE12, Boleta de
Garantía N°0080973 del Banco BBVA, por estar mal emitida.
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DECRETO

RESUELVO:
1.- ACÉPTESE como Garantía de Correcta Ejecución de la Obra "Construcción
Pavimentación Pasaje Nuevo 3, Laja". ID 3735-7-.LE12, la Boleta de Garantía
N°0420809 del Banco BCI, por un monto total de $1.950.320.-

2.- AUTORÍCESE, a la Tesorería Municipal para que proceda a la devolución de la
Boleta de Garantía N°0080973 del Banco BBVA, por la suma de $1.950.320.-

ANOTESE, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE.

SEPULVEDA MORA
MUNICIPAL
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