
MUNICIPALIDAD DE LAJA
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

UNIDAD DE OBRAS

DECRETO N(

MAT: Rectifica plazo de
ejecución de Obra.

Laja, 02 de abril de 2013.-

VISTOS:

1.- Informe de fecha 02 de abril de 2013, emitido por la Encargada de Proyectos
del Departamento de Educación de Laja.
2.- D.A. N° 1387 de fecha 27/03/2013 que aprueba contrato de ejecución de obra
de fecha 26 de marzo de 2013, suscrito entre la Municipalidad de Laja y empresa
Mario Ricardo Mendoza Jara, Contratista de Servicios Industriales Logísticos
áreas verdes y estructuras metálicas E.I.R.L,
3.- D.A. N°1046 de fecha 11/03/2013, que adjudica licitación ID 3736-22-LE13.
4.- D.A. N°649 de fecha 11 de febrero de 2013, que llama a licitación sobre
"Proyecto de Habilitación de Redes Húmedas escuelas de Laja".
5.- D.A. N°466 de fecha 29 de enero de 2013, que declara desierta licitación ID
3736-6-le13, sobre "Proyecto de Habilitación de Redes Húmedas escuelas de
Laja".
6.- DA N°193 de fecha 08 de enero de 2013, que aprueba bases y llama a
licitación sobre "Proyecto de Habilitación de Redes Húmedas escuelas de Laja".
7.- D.A. N°3472 de fecha 09 de octubre de 2012, que rectifica el resuelvo N° 01 del
Decreto Alcaldicio N° 3114 de fecha 10 de septiembre de 2012
8.- D.A. N° 3114 de fecha 10 de septiembre de 2012 que llama a licitación sobre
"Proyecto de Habilitación de Redes Húmedas escuelas de Laja".
9.- Bases Administrativas especiales, bases administrativas generales de Obras
de la Municipalidad de Laja de licitación sobre "Proyecto de Habilitación de Redes
Húmedas escuelas de Laja".
10.- Certificado de disponibilidad presupuestaria N°152 de fecha 07/09/2012, del
Departamento de Educación Municipal.
11.- Solicitud de pedido N°991 del 06/09/2012, del Departamento de Educación
Municipal.
12.- Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro
Prestación de Servicios y su reglamento.
13.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones.

1/2



MUNICIPALIDAD DE LAJA
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

UNIDAD DE OBRAS

DECRETO N(
I.4GD

DECRETO:

1.- RECTIFIQÚESE, el Decreto N°1, del Decreto Alcaldicio N°1387 del 27/03/2013,
que aprueba contrato de ejecución de obra, y el Punto Quinto del Contrato suscrito
entre la Municipalidad de Laja y empresa Mario Ricardo Mendoza Jara, Contratista
de Servicios Industriales Logísticos áreas verdes y estructuras metálicas E.I.R.L.
de fecha 26/03/2013, estableciéndose en ambos el plazo de ejecución de la obra
de 59 días corridos.

ANÓTESE COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE

DISTRIBUCON

KARINA SEPULVEDA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL

AÜBORNOZ-
ALCALDE

- DAEM (3)
- Control
- Secplan
- Dom
- Archivo SSMM
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