
MUNICIPALIDAD DE LAJA
DEPTO. DE OBRAS MUNICIPALES

DECRETO N°

MAT: AUTORIZA REANUDACIÓN DE PLAZO OBRA
"CONSTRUCCIÓN MERCADO COMUNA DE LAJA".

Laja, 25 de Julio del 2013.-
VISTOS:

1.- Carta de ía empresa Los Robles Construcciones Ltda., de fecha 24.07.2013, que
solicita reanudación de plazo de la Obra "Construcción Mercado Comuna de Laja", ID
3735-18-LP11.
2.- Informe N°104 del Director de Obras Municipales, de fecha 25.07.2013, con
resolución Sr. Alcalde;
3.- Reglamento de Adquisiciones N°01 de fecha 10.11.2005 y Reglamento de la Ley
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios.
4,- "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones posteriores".-

DECRETO:

1.- AUTORÍZASE, a contar de esta fecha, la reanudación de plazo de la Obra
"Construcción Mercado Comuna de Laja" Código BIP 30061286-0, ID 3735-18-LP11,
proyecto contratado con Los Robles Construcciones Ltda., RUT 76.099.239-9.

, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE.
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