



DECRETO N° 039/1

LAJA, 20 de Marzo del 2012.-

**VISTOS:**

- 1.- D.A. N° 3682 de fecha 01-12-2010, aprueba presupuesto Municipal año 2011.
- 2.- Sistema de Protección Social Chile Solidario.
- 3.- D.A N° 2615 de fecha 06.09.2011, aprueba convenio de transferencia de recursos "Programa Habitabilidad 2011"
- 4.- Convenio de Transferencia de recursos entre el MIDEPLAN y I. Municipalidad de Laja, de fecha 23.06.2011.
- 5.- D.A N° 3797 de fecha 12.12.11.
- 6.- Publicación Licitación portal mercado público ID 3735-1-L112, de fecha 03.01.12.
- 7.- Acta de visita a terreno de fecha 06.01.12.
- 8.- Consultas y aclaraciones durante el proceso de licitación.
- 9.- Acta de apertura de electrónica fecha 11.01.12.
- 10.- Informe evaluación ofertas, con resolución del Señor Alcalde de fecha 13.01.12.
- 11.- D.A N° 147 de fecha 13.01.12.
- 12.- Resolución de Acta de Adjudicación electrónica de fecha 16.01.12.
- 13.- Contrato entre la Empresa JCB LAJA E.I.R.L y la I. Municipalidad de Laja, de fecha 24.01.12.;
- 14.- D.A. N°251 de fecha 24.01.2012, que aprueba contrato;
- 15.- D.A. N°264 de fecha 25.01.2012, que designa el Inspector Técnico de la Obra;
- 16.- D.A. N°342 de fecha 01.02.2012, que nombra a don Patricio Aránguiz Arros como profesional del Depto. de Obras;
- 17.- Acta de Entrega de Terreno de fecha 06.02.2012;
- 18.- D.A. N°414 de fecha 09.02.2012, que nombra al Inspector Técnico;
- 19.- Carta de fecha 08.02.2012, del Encargado del Programa Habitabilidad;
- 20.- Informe N°17 del Director de Obras y del I.T.O., de fecha 08.03.2012;
- 21.- D.A. N°747 de fecha 08.03.2012, que paraliza plazo;
- 22.- Carta del Encargado del Programa de Habitabilidad, de fecha 20.03.2012;
- 23.- Informe N°19 del Director de Obras Municipales, de fecha 20.03.2012;
- 24.-Reglamento de Ley N° 19886 y Reglamento de Adquisiciones.
- 25.-Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:**

La necesidad de reanudar el plazo de la obra "Mejoramiento de Condiciones Mínimas de Habitabilidad", de acuerdo a Informe del Director de Obras y del ITO;

**RESUELVO:**

1.- **REANÚDESE**, a contar de esta fecha, el plazo de ejecución del proyecto "Mejoramiento de Condiciones Mínimas de Habitabilidad", ID 3735-1-L112, contratado con la empresa JCB Laja EIRL.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.**



**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



**VLADIMIR FICA TOLEDO**  
ALCALDE

VFT/MVG/RVL/MCH/mch  
DISTRIBUCIÓN:!

- SS.MM
- Depto. Control
- D.O.M. (2)
- DIDECO (Habitabilidad)

[www.munilaja.cl](http://www.munilaja.cl)

I. Municipalidad de Laja  
Balmaceda 292 Fonos: 524600 – Fax: 534233