



DECRETO N° 3.610r

LAJA, 22 de Octubre 2012.

**VISTOS:**

- 1.- Ord. N° 973 de fecha 24.11.12, donde se remite postulación de proyecto al Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal.
- 2.- MINT. INT (ORD. RES.) N° 2.309 de fecha 28.05.12, donde se aprueba proyecto Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Subprograma Emergencia 2012.
- 3.- D.A N° 1.864 de fecha 08.06.12.
- 4.- Publicación en el portal mercado público ID 3735-36-LP12 de fecha 11.06.12.
- 5.- Acta de visita a terreno de fecha 21.06.12.
- 7.- Acta de apertura electrónica de fecha 03.07.12.
- 6.- D.A N° 2.186 de fecha 03.07.12, donde se designa la comisión evaluadora.
- 8.- Informe de evaluación de ofertas con resolución del Sr. Alcalde de fecha 06.07.12.
- 9.- D.A N° 2.232 de fecha 06.07.12.
- 10.- Resolución de Acta de Adjudicación Electrónica de fecha 09.07.12.
- 11.- Contrato entre la I. Municipalidad de Laja y la Empresa Sergio Herrera Burgos e Hijo Ltda. de fecha 18.07.12.
- 12.- D.A. N° 2.380 de fecha 18.07.2012, que aprueba el contrato;
- 13.- D.A. N° 2437 de fecha 23.07.2012, que nombra al I.T.O.
- 14.- Acta de Entrega de Terreno de fecha 31.07.2012;
- 15.- Carta de la empresa contratista de fecha 19.10.2012;
- 16.- Informe del Director de Obras Municipales y del Inspector Técnico;
- 17.- La ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativo de suministro prestación de servicios y su Reglamento.
- 18.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:**

La necesidad de paralizar la ejecución de la Obra "Habilitación Primer Piso Centro Cívico Comuna de Laja", Código PMU-Online 1-C-2011-3260, de acuerdo a lo establecido en Informe emanado del Director de Obras Municipales y del Inspector Técnico y el art. 24° de las Bases Especiales de la Licitación ID 3735-36-LP12,

**RESUELVO:**

1. **AUTORIZESE**, a contar de esta fecha, la paralización de plazo de la Obra "Habilitación Primer Piso Centro Cívico Comuna de Laja", Código PMU-Online 1-C-2011-3260, ID 3735-36-LP12, contratada con Sergio Herrera Burgos e Hijo Ltda.
2. **REANÚDESE** el plazo previo Informe del Inspector Técnico de la Obra.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**



**MAIRA VALDEBENITO GARRIDO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

(S)



**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
**ALCALDESA**

(S)

KSM/MVG/RVL/MCH/mch  
DISTRIBUCIÓN:

- SS.MM
- Control
- SECPLAN
- DOM (2)

[www.munilaja.cl](http://www.munilaja.cl)

I. Municipalidad de Laja  
Balmaceda 292 Fonos: 524600 - Fax: 534233