



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**SECPLAN**

DECRETO N° 1.576  
**MAT:** Aprueba Acta de Recepción  
**LAJA,** Abril 09 de 2013.

**VISTOS:**

- 1.- D. A N° 322 del 31.01.12, que aprueba distribución saldo inicial de caja municipal.
- 2.- Memo N° 160 del 06.07.12.
- 3.- Acuerdo del consejo Municipal N° 96/2012 de sesión 25/2012 de fecha 11.07.12
- 4.- Certificado N° 1 emitido por la DAF de disponibilidad presupuestaria del 18.07.12.
- 5.- D. A N° 2.375 de fecha 18.07.12 llama a licitación
- 6.- Publicación licitación pública en el portal Mercado Publico ID 3735-45-L112.
- 7.- Consultas y respuestas durante el proceso de publicación
- 8.- Resolución del Acta de Deserción Electrónica del 30.07.12
- 9.- Certificado de Oficina de Partes de fecha 30.07.12
- 10.- D.A.N° 2520 de fecha 31.07.12 llama a licitación.
- 11.- Publicación licitación pública en el portal Mercado Publico ID: 3735-55-L112
- 12.- Consultas y respuestas durante el proceso de publicación
- 13.- Acta de apertura electrónica de fecha 30.08.12.
- 14.- Consultas sobre ofertas en a través de foro inverso.
- 15.- Informe de evaluación con resolución del Sr. Alcalde de fecha 10.09.12.
- 16.- D. A N° 3.191 de fecha 13.09.12
- 17.- Resolución de Acta de Adjudicación Electrónica de fecha 01.10.12.
- 18.- Contrato entre el Sr. Fernando Maass Olate y la I. Municipalidad de Laja de fecha 17.10.12.
- 19.- D.A.N° 3.570 de fecha 17.10.12, que aprueba el contrato.
- 20.- D.A.N° 4.067 de fecha 19 Noviembre 2012
- 21.- Memo N° 113 de fecha 04.12.12 emitido por la Dirección de Control
- 22.- D.A.N° 4.367 de fecha 05 Diciembre que nombra comisión recepción del diseño
- 23.- El Memo N° 369 en donde el Sr Director de Obras informa que el consultor cumple con lo exigido para gestionar permiso de edificación.
- 24.- D.A N° 4.845 de fecha 31.12.12 Rechaza acta de recepción provisoria de fecha 19.11.2012
- 25.- D.A N°208 de fecha 09.01.2013 designa nueva comisión evaluadora.
- 26.- Acta de Recepción con observaciones de fecha 09.01.13
- 27.- D.A N°489 aprueba renuncia Claudio Vásquez Gacitúa.
- 28.- Entrega Antecedentes por consultor de fecha 29.01.13
- 29.- D.A. N° 698 de fecha 13.02.13 que nombra nueva comisión de recepción
- 30.- Acta de recepción con observaciones de fecha 05.03.13
- 31.- Ingreso de antecedentes de fecha 05.04.13
- 32.- Acta de recepción sin observaciones de fecha 08.04.13
- 33.- Ley N° 19.886 y su Reglamento, y el Reglamento de Adquisiciones.
- 34.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**RESUELVO:**

- 1.- **APRUÉBESE** Acta de Recepción del Diseño "Construcción Cuartel de Bomberos sector Altos del Laja", según Licitación ID 3735-55-L112, contratada con el Consultor Fernando Maass Olate, RUT [REDACTED]
- 2.- **CANCELESE** el único estado de pago por esta consultoría al Sr. Fernando Maass Olate por la suma de \$ 1.500.000 Retención Incluida, de acuerdo a Orden de Compra N° 3735-172-SE12.

3.- **AUTORÍCESE** la devolución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, N°5449359 del BancoEstado, por la suma de \$ 150.000, una vez cancelado el único estado de pago..-

4.- **IMPUTESE** el gasto a la cuenta 3101002007 del presupuesto vigente.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



*Karina Sepulveda Mora*  
**KARINA SEPULVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**ALCALDE**

*Juan Carlos Muñoz Gajardo*  
**JUAN CARLOS MUÑOZ GAJARDO**  
**ALCALDE**  
**(S)**

DISTRIBUCIÓN: /

- SS.MM
- Depto. Control
- SECPLAN
- DAF