



**MUNICIPALIDAD DE LAJA
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

DECRETO N° 3.684.J

MAT.: AUTORIZA REANUDACIÓN DE PLAZO OBRA "CONSTRUCCIÓN CALLE CARRERA SUR Y OTRAS COMUNA DE LAJA". ID 3735-52-LP12.

LAJA, 13 de Agosto del 2013.-

VISTOS:

- 1.- Carta del contratista, Sr. José Acuña Vera, de fecha 12.08.2013;
- 2.- Informe N°112 de fecha 13.08.2013, del Director de Obras Municipales, con resolución Sr. Alcalde;
- 3.- Reglamento de la Ley de Compras Públicas 19.886
- 4.- Reglamento de Adquisiciones
- 5.- Y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones;

DECRETO :

- 1.- **AUTORIZÁSE**, a contar de esta fecha, la reanudación de plazo de la Obra "Construcción Calle Carrera Sur y Otras Comuna de Laja", ID 3735-52-LP12, contratada con José Arturo Acuña Vera, RUT

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Karina Sepúlveda Mora
**KARINA SEPÚLVEDA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL**



José Pinto Albornoz
**JOSE PINTO ALBORNOZ
ALCALDE**

DISTRIBUCION: /

- Archivo D.O.M. (2)
- Depto. Control
- Secretaría Municipal ✓