



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN**  
**UNIDAD DE OBRAS**

**DECRETO N° 6.368.- /**

**MAT:** Aprueba Modificación de Contrato para Obra Mayor proyecto: "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja".

**LAJA, 31 de Diciembre del 2013**

**VISTOS:**

- 1.- Modificación Contrato de Ejecución de Obra Mayor Proyecto: "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja", de fecha 27/12/2013, suscrito entre la empresa Ingeniería y Construcción Juan Carlos Bahamondez Araya E.I.R.L., RUT 76.927.100-7 y la Ilustre Municipalidad de Laja.
- 2.- D.A. N°6.186 de fecha 20/12/2013, que autoriza Ampliación de plazo para proyecto "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja".
- 3.- Informe N°28 de fecha 17/12/2013 emitido por el I.T.O. y el Sr. Alcalde, que aprueba Ampliación de plazo para proyecto "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja".
- 4.- Carta de la empresa Ingeniería y Construcción Juan Carlos Bahamondez Araya E.I.R.L., RUT 76.927.100-7. de fecha 09/12/2013, donde solicita Ampliación de plazo de proyecto "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja".
- 5.- Acta de entrega de terreno de fecha 27/09/2013 entre la empresa Ingeniería y Construcción Juan Carlos Bahamondez Araya E.I.R.L., RUT 76.927.100-7.
- 6.- D.A. N° 4.439 de fecha 27/09/2013, que aprueba contrato, acepta y devuelve garantías y nombra I.T.O. en proyecto "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja".
- 7.- D.A. N° 4.120 de fecha 05/09/2013 que adjudica licitación ID 3736-53-LP13.
- 8.- Acuerdo del Concejo N°115 de Sesión de Consejo N°37 de fecha 03/09/2013.
- 9.- D.A. N°3.904 de fecha 26/08/2013 que autoriza ampliación de plazo de adjudicación y dispone evaluación de licitación ID 3736-53-LP13.
- 10.- D.A. N°3.017 de fecha 04/09/2013 que llama a licitación pública para ejecución proyecto "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja".
- 11.- D.A. N°1.719 de fecha 17/04/2013 que aprueba Convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y la Ilustre Municipalidad de Laja de fecha 17/12/2012 y Anexo.
- 12.- Certificado de disponibilidad presupuestaria N°95 de fecha 03/04/2013;
- 13.- Solicitud de pedido N°770 del 24/10/2013, del Departamento de Educación Municipal;
- 14.- Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento.
- 15.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

**DECRETO**

- 1.- **APRUEBASE** la Modificación de Contrato para Obra Mayor proyecto: "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja", la cual amplía Plazo de ejecución de obra a 116 días corridos a contar del día siguiente a la fecha del Acta de Entrega de terreno.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**JOSÉ PINTO ALBORNOZ**  
**ALCALDE**

**DISTRIBUCIÓN:**

- SSMM
- Control
- DAEM (3)