



I. MUNICIPALIDAD DE LAJA
SECPLAN

DECRETO N° 2.644 .- /

MAT.: Aplica multa, por concepto de atraso entrega Estudio de Suelo para el Nuevo Cementerio

LAJA, Junio 13 de 2013

VISTOS:

1. La necesidad de contratar estudio de suelo para el nuevo cementerio.
2. Acuerdo N° 27, sesión de concejo N° 09/2013, de fecha 26.02.2013.
3. Certificado N° 13 emitido por la Directora Depto. Adm. y Finanzas, de disponibilidad presupuestaria de fecha 25.03.2013.
4. Orden de pedido N° 62 emitido por SECPLAN de fecha 25.04.2013.
5. D.A. N° 1.861 de fecha 25.04.2013, aprueba el llamado de licitación pública.
6. Publicación de licitación pública ID 3735-30-L113, de fecha 30.04.2013.
7. Apertura Electrónica de fecha 07.05.2013.
8. Informe de evaluación de ofertas, con resolución del Sr. Alcalde de fecha 16.05.2013.
9. Consultas y respuestas a través del foro inverso.
10. D.A. N° 2.190 de fecha 16.05.2013, Acepta y Adjudica Licitación Pública ID 3735-30-L113.
11. Factura N° 000132 de David Alejandro Ebner Alarcón, de fecha 10.06.2013.
12. Informe Estado de Pago, de Director SECPLAN de fecha 12.06.2013.
13. La Ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestaciones de servicios.
14. Reglamento de la Ley 19.886.
15. Reglamento de Adquisiciones
16. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

DECRETO:

- 1.- **AUTORÍZASE** el cobro de multas, que corresponde a 6 días de atraso en la entrega "Estudio de Suelo para el Nuevo Cementerio", lo que genera una multa diaria de \$5.000.-, totalizando la suma de \$30.000.- (exento IVA) monto que será descontado en forma administrativa del pago de esta Consultoría.
- 2.- **ORDÉNASE** al Depto. De Administración y Finanzas, que proceda a efectuar el descuento establecido en el artículo anterior.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE.



Karina Sepúlveda Mora
KARINA SEPÚLVEDA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL



José Pinto Albornoz
JOSÉ PINTO ALBORNOZ
ALCALDE

DISTRIBUCIÓN:

- SECPLAN
- D.A.F.
- Control
- SS.MM/