



**MUNICIPALIDAD DE LAJA
DEPTO. DE OBRAS MUNICIPALES**

DECRETO N° 2.828.-/

MAT: APRUEBA PARALIZACIÓN DE PLAZO OBRA "CONSTRUCCIÓN CALLE CARRERA SUR Y OTRAS COMUNA DE LAJA".

Laja, 25 de Junio del 2013.-

VISTOS:

- 1.- Carta de José Arturo Acuña Vera, RUT _____ de fecha 14.06.2013, que solicita paralización de plazo de la Obra "Construcción Calle Carrera Sur y Otras Comuna de Laja", ID 3735-52-LP12.
- 2.- Informe N°91 del Director de Obras Municipales, de fecha 24.06.2013, con resolución Sr. Alcalde;
- 3.- Reglamento de Adquisiciones N°01 de fecha 10.11.2005 y Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 4.- "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".-

DECRETO:

- 1.- **APRUÉBASE** paralización de plazo de la Obra "Construcción Calle Carrera Sur y Otras Comuna de Laja", ID 3735-52-LP12, Código BIP 30071391-0, ID 3735-18-LP11, proyecto contratado con José Arturo Acuña Vera, RUT _____
- 2.- **ESTABLÉZCASE** la reanudación de plazo, previo Informe de la Dirección de Obras Municipales.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



**KARINA SEPÚLVEDA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL**



**JOSÉ PINTO ALBORNOZ
ALCALDE**

DISTRIBUCIÓN:!

- SSMM /
- Depto. Control
- D.O.M (2)
- SECPLAN