



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN**  
**UNIDAD DE OBRAS**

**DECRETO N° 5.303.7**

**MAT:** Establece Comisión de recepción provisoria de la obra "Reparación cubiertas Escuela E-980, Nivequetén".

**LAJA, 14 de Noviembre del 2013**

**VISTOS:**

- 1.- Informe de fecha 8 de Noviembre de 2013, emitido por la Inspector Técnico de obra.
- 2.- D.A. N° 3.903 de fecha 26 de Agosto de 2013, que aprueba contrato de ejecución de obra, suscrito entre la Municipalidad de Laja y la empresa Los Robles Construcciones Limitada.
- 3.- D.A. N° 3.709 de fecha 14 de agosto de 2013, que adjudica licitación ID 3736-56-CO13.
- 4.- D.A. N° 3.352 de fecha 25 de julio de 2013, que autoriza licitación privada de "Reparación cubiertas Escuela E-980, Nivequetén".
- 5.- D.A. N° 3.240 de fecha 18 de julio de 2013, que desestima propuestas en licitación ID 3736-47-LE13.
- 6.- D.A. N° 2.788 de fecha 24 de Junio de 2013, que llama a Licitación.
- 7.- D.A. N° 2.719 de fecha 18 de Junio de 2013, que declara desierta licitación ID 3736-45-LE13.
- 8.- D.A. N° 2.300 de fecha 23 de Mayo de 2013 que llama a licitación "Reparación de cubiertas Escuela E-980, Nivequetén".
- 9.- Certificado de disponibilidad presupuestaria N°102 de fecha 22/05/2013;
- 10.- D.A N° 2.155 de fecha 14 de mayo de 2013, que aprueba modificación de presupuesto.
- 11.- Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento.
- 12.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

**DECRETO**

**1.- ESTABLÉZCASE** la comisión de Recepción Provisoria de la Obra "Reparación de Cubiertas Escuela E-980, Nivequetén", contratada con la empresa Los Robles Construcciones Limitada, RUT: 76.099.239-9, que estará conformada por:

- Paola Rossi Chamorro, Directora (I) del Departamento de Educación
- Patricio Lastra Mieres, Jefe de Administración y Finanzas del Departamento de Educación.
- Karol Montoya Valderrama, Arquitecto Encargada de Obras y Proyectos del Departamento de Educación Municipal.

La constitución de la Comisión no debe ser superior a 15 días, contados desde la fecha del presente Decreto.

**2.- AUTORIZÁSE** la reanudación del plazo a contar de esta fecha.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**JOSE RINTO ALBORNOZ**  
**ALCALDE**

**DISTRIBUCIÓN:**

- SSMM
- Control
- DAEM (3)