



**MUNICIPALIDAD DE LAJA  
DEPTO. DE OBRAS MUNICIPALES**

**DECRETO N° 4.451.1**

**MAT.:** RECTIFICA EL ARTÍCULO 3º  
DEL DECRETO ALCALDICIO  
Nº2.787.

**Laja, 27 de Septiembre de 2013.-**

**VISTOS:**

- 1.- Decreto Alcaldicio N°2.787, de fecha 24.06.2013;
- 2.- Reglamento de Ley N° 19886 y Reglamento de Adquisiciones;
- 3.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**DECRETO :**

**1.- RECTIFÍCASE** el artículo 3º del Decreto Alcaldicio N°2.787 de fecha 24.06.2013, quedando como a continuación se indica:

**"ESTABLÉZCASE** la ampliación de plazo en 20 días corridos, quedando como plazo total de ejecución de la Obra en 110 días corridos, contados desde el día hábil siguiente del Acta de Entrega de Terreno".

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



*Karina Sepúlveda Mora*  
**KARINA SEPÚLVEDA MORA  
SECRETARIA MUNICIPAL**



*José Pinto Albornoz*  
**JOSÉ PINTO ALBORNOZ  
ALCALDE**

**DISTRIBUCIÓN: /**

- SS.MM
- Control
- Gobierno Regional
- DOM (3)