



**MUNICIPALIDAD DE LAJA  
DEPTO. DE OBRAS MUNICIPALES**

DECRETO N° 128.-

**MAT:** APRUEBA CONVENIO MODIFICATORIO DE LA OBRA "REGULARIZACIÓN PROYECTO SANITARIO EDIFICIO MUNICIPAL, SECTOR NIVEQUETEN".

Laja, 08 de Enero de 2014.-

**VISTOS:**

- 1.- Carta del contratista José Arturo Acuña Vera, RUN N°6.853.517-4, de fecha 07.01.2014;
- 2.- Informe Técnico N°06 de fecha 08.01.2014, suscrito por el Director de Obras Municipales y el Inspector Técnico de Obra, con resolución Sr. Alcalde;
- 3.- Convenio modificatorio de fecha 08.01.2014, suscrito entre la I. Municipalidad de Laja y José Arturo Acuña Vera, RUT N°6.853.517-4;
- 4.- Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 4.- "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".-

**DECRETO:**

- 1.- **APRUÉBASE** Convenio Modificatorio suscrito entre la I. Municipalidad de Laja y don José Arturo Acuña Vera, de fecha 08.01.2013, para ejecutar una modificación a costo cero del proyecto "Regularización proyecto Sanitario Edificio Municipal"
- 2.- **ESTABLÉZCASE** que el plazo de ejecución se amplía en 25 días corridos, quedando un plazo de ejecución total de 70 días corridos, contados desde el día hábil siguiente de la suscripción del Acta de Entrega de Terreno.
- 3.- **AUTORIZÁSE** la reanudación del plazo a contar de esta fecha.
- 4- **ACÉPTASE** como garantía de Fiel cumplimiento del Contrato, el Depósito a la Vista N°7053222 Banco Estado, por la suma de \$584.000.-

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



*Karina Sepúlveda Mora*  
**KARINA SEPÚLVEDA MORA  
SECRETARIA MUNICIPAL**



*José Pinto Albornoz*  
**JOSÉ PINTO ALBORNOZ  
ALCALDE**

**DISTRIBUCIÓN:!**

- SSMM
- Depto. de Control
- DOM
- SECPLAN
- DAF,