



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN**  
**UNIDAD DE OBRAS**

**DECRETO N° 663.- /**

**MAT:** Establece Comisión de Recepción Provisoria de la Obra "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja".

**LAJA, 02 de Febrero de 2015.-**

**VISTOS:**

- 1.- Carta de empresa Ingeniería y Construcción Juan Carlos Bahamondez Araya E.I.R.L. RUT 76.927.100-7, de fechas 19/11/2014 que solicita Recepción Provisoria de la obra "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja";
- 2.- D.A. N° 134 de fecha 09/01/2015, que aprueba modificación contrato de ejecución de obra mayor proyecto "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja", entre la Municipalidad de Laja, representada por su Alcalde don José Pinto Albornoz y la empresa Ingeniería y Construcción Juan Carlos Bahamondez Araya E.I.R.L., de fecha 09/01/2015;
- 3.- D.A. N° 7.354 de fecha 19/11/2014, aprueba Reanudación de plazo para Obra Mayor proyecto "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja";
- 4.- Oficio Ordinario N° 3.261 de la SEREMI de Educación de fecha 24/10/2014 que aprueba modificación de proyecto programa de Liceos tradicionales, RBD 4483 Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja;
- 5.- Informe N° 37 del I.T.O. de fecha 26/02/2014, que aprueba disminución de obra, aumento de obra y obras extraordinarias;
- 6.- D.A. N° 405 de fecha 22/01/2014, que aprueba paralización de plazo para obra mayor proyecto: Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja ;
- 7.- D.A. N° 6.368 de fecha 31/12/2013 que aprueba modificación de contrato para obra mayor proyecto "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja";
- 8.- D.A. N° 6.186 de fecha 20/12/2013, que aprueba Ampliación de plazo para proyecto;
- 9.- D.A. N° 4.439 de fecha 27/09/2013, que aprueba contrato, acepta y devuelve garantías y nombra ITO en obra denominada Ejecución Proyecto "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja";
- 10.-D.A. N° 4.120 de fecha 05/09/2013 que adjudica licitación ID 3736-53-LP13 Ejecución Proyecto "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja";
- 11.-D.A. N° 3.904 de fecha 26/08/2013 que autoriza ampliación de plazo de adjudicación y dispone evaluación de licitación ID 3736-53-LP13;
- 12.-D.A. N° 3.017 de fecha 04/07/2013 que llama a licitación pública para ejecución proyecto "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja";
- 13.-D.A. N° 1.719 de fecha 17/04/2013 que aprueba Convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Laja de fecha 17/12/2012 y Anexo;
- 14.-Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento.
- 15.-Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

**DECRETO**

- 1.- **ESTABLÉZCASE** la comisión de Recepción Provisoria de la obra "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja", contratada con Ingeniería y Construcción Juan Carlos Bahamondez Araya E.I.R.L. RUT 76.927.100-7, que estará conformada por:

DECRETO N° 663.- /

- Sergio Gallardo Sepúlveda, Director del Departamento de Educación, o quien lo reemplace;
- Patricio Lastra Mieres, Jefe de Administración y Finanzas del Departamento de Educación, o quien lo reemplace;
- Karol Montoya Valderrama, Arquitecto Encargada de Proyectos e Infraestructura del Departamento de Educación Municipal, o quien la reemplace.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



*[Handwritten signature]*  
DANITZA MORA GARCIA  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Handwritten signature]*  
JUAN CARLOS MUÑOZ GAJARDO  
ALCALDE (S)

DISTRIBUCIÓN:

- SSMM
- Control
- DAEM (3)