



MUNICIPALIDAD DE LAJA
DEPTO. DE OBRAS MUNICIPALES

DECRETO N° 976.-1

MAT: AUTORIZA PARALIZACIÓN DE PLAZO OBRA "EXTENSIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y AGUAS LLUVIAS SECTOR COSTANERA NORTE, LAJA".

Laja, 16 de febrero de 2015.-

VISTOS:

- 1.- Carta de Los Robles Construcciones Ltda., ingresada con fecha 06.02.2015;
- 2- Informe Técnico N°017 de fecha 09.02.2015, con resolución Sr. Alcalde (S);
- 3.- Ley N° 19.886 y su Reglamento y Reglamento de Adquisiciones.
- 4.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

DECRETO:

1. **AUTORÍZASE** paralización de plazo de la Obra "Extensión de Agua Potable, Alcantarillado y Aguas Lluvias sector Costanera Norte", ID 3735-89-LP14, por 30 días, contados desde el día 09.02.2015.
2. **ESTABLÉZCASE** la reanudación de plazo, previo Informe de la Dirección de Obras Municipales.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



Karina Sepúlveda Mora
KARINA SEPÚLVEDA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL



Jose Rinto Alborno
LAJOSE RINTO ALBORNOZ
ALCALDE

DISTRIBUCIÓN:

- SSMM
- Depto. Control
- D.O.M (3)
- SECPLAN