



MUNICIPALIDAD DE LAJA
DEPTO. DE OBRAS MUNICIPALES

DECRETO N° 3.282 /

MAT: APRUEBA CONVENIO MODIFICATORIO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA SECTOR EL MIRADOR, LAJA".

Laja, 11 de mayo de 2015

VISTOS:

- 1) Informe N°69 del Director de Obras Municipales, de fecha 05.05.2015, con resolución Sr. Alcalde;
- 2) Convenio modificadorio de fecha 11.05.2015, suscrito entre la Municipalidad de Laja y Los Robles Construcciones Ltda.;
- 3) Reglamento de Adquisiciones N°01 de fecha 10.11.2005 y Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 4) "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".-

DECRETO:

- 1) **APRUÉBASE** Convenio Modificadorio de la Obra "Construcción Multicancha sector El Mirador, Laja", ID 3735-79-LE14, de fecha 11.05.2015, suscrito entre la Municipalidad de Laja y Los Robles Construcciones Ltda., RUT 76.099.239-9.
- 2) **ESTABLÉZCASE** que el plazo de ejecución se amplía en 10 días, quedando el plazo total del contrato en 130 días, contados desde el día hábil siguiente de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.
- 3) **ACÉPTASE** como garantía de Fiel cumplimiento del Convenio, Depósito a la Vista N°0037034 del Banco Santander, por un monto de \$4.206.141.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



[Handwritten signature]
KARINA SEPÚLVEDA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]
JOSE RINTO ALBORNOZ
ALCALDE

DISTRIBUCIÓN:

- SSMM
- Depto. Control
- D.O.M (3)
- SECPLAN