



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DEPTO. DE OBRAS MUNICIPALES**

DECRETO N° 3.293.7

**MAT:** AUTORIZA PARALIZACIÓN DE PLAZO OBRA "HABILITACIÓN POZO PROFUNDO SECTOR CHORRILLOS".

Laja, 11 de Mayo del 2015.-

**VISTOS:**


- 1) Carta de la empresa contratista Industria Metálica de Bulnes Ltda., RUT 78.242.890-K, de fecha 29.04.2015;
- 2) Informe N°79 de fecha 08.05.2015, con resolución Sr. Alcalde ;
- 3) Ley N° 19.886 y su Reglamento y Reglamento de Adquisiciones.
- 4) Y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**DECRETO:**

1. **AUTORIZÁSE** paralización de plazo de la Obra "Habilitación Pozo Profundo Sector Chorrillos", ID 3735-78-LP14, a contar de esta fecha.
2. **ESTABLÉZCASE** la reanudación de plazo, previo Informe de la Dirección de Obras Municipales.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**

  
*Karina Sepúlveda Mora*  
**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
SECRETARIA MUNICIPAL

  
*Jose Pinto Albornoz*  
**JOSE PINTO ALBORNOZ**  
ALCALDE

**DISTRIBUCIÓN:**

- SSMM ✓
- Depto. Control
- D.O.M (3)
- SECPLAN