



MUNICIPALIDAD DE LAJA
DEPARTAMENTO DE OBRAS

DECRETO N° 4775 / -

MAT: AUTORIZA AMPLIAR PARALIZACIÓN DE PLAZO DE OBRA "PAVIMENTACIÓN PASAJE LOS LAURELES".

Laja, 14 de Julio de 2015.-

VISTOS:

- 1) Carta de la empresa contratista Oliver y Burgos S.A., R.U.T. N° 78.085.070-1, de fecha 04.05.2015.
- 2) Informe Técnico de fecha 10-07-2015 del Director de Obras Municipales, con resolución del Sr. Alcalde.
- 3) Ley N° 19886 y su Reglamento y Reglamento de Adquisiciones.
- 4) "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".

DECRETO:

1) AUTORIZÁSE, ampliar Paralización del Plazo del Proyecto "Pavimentación Pasaje Los Laureles", Orden de Compra N°3735-42-SE15, por un plazo máximo de 30 días a contar del 02 de Julio del 2015.

2) ESTABLÉZCASE, reanudación del plazo de la obra, previo informe de la Dirección de Obras.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Silvds
KARINA SEPÚLVEDA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
JOSE PINTO ALCALDE
ALCALDE

DISTRIBUCIÓN: /

- SSMM
- Depto. Control /
- D.O.M. (3)
- SECPLAN