



MUNICIPALIDAD DE LAJA
DEPARTAMENTO DE OBRAS

DECRETO N° 5.123 /

MAT: AUTORIZA REANUDACIÓN PLAZO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN COMPLEJO POLIDEPORTIVO COMUNA DE LAJA"

Laja, 31 de Julio de 2015.-

VISTOS:.

- 1.- Carta de empresa contratista Constructora Manque Ltda, R.U.T. 77.912.310-3, de fecha 30.07.2015.
- 2.- Informe Asesor Jurídico de fecha 30.07.2015.
- 3.- Decreto N° 4856 de fecha 20.07.2015
- 4.- Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 5- "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".

DECRETO:

- 1.- **AUTORIZÁZASE**, la reanudación del plazo de la Obra "Construcción Complejo Polideportivo Comuna de Laja", ID. N° 3735-66-B212, a partir del día 03.08.2015.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


Karina Sepulveda Mora
KARINA SEPULVEDA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL


Jose Pinto Albornoz
JOSE PINTO ALBORNOZ
LAJA ALCALDE

DISTRIBUCIÓN: /

- SSMM
- Depto. Control
- D.O.M. (3)
- SECPLAN