



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS**

**DECRETO N° 5.333.- /**

**MAT: AUTORIZA REANUDACIÓN PLAZO DE LA OBRA "PAVIMENTACIÓN PASAJE LOS LAURELES"**

Laja, 10 de Agosto de 2015.-

**VISTOS:**

- 1.- Carta de empresa contratista Oliver y Burgos S.A., R.U.T. 78.085.070-1, de fecha 10.08.2015.
- 2.- Informe Inspección Técnica de fecha 10.08.2015.
- 3.- Decreto N° 4855 de fecha 20.07.2015
- 4.- Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 5- "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".

**DECRETO:**

- 1.- **AUTORIZÁSE**, la reanudación del plazo de la Obra "Pavimentación Pasaje Los Laureles- BB-1777 ", O.C. N° 3735-42-SE15, a partir del día 11.08.2015.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
KARINA SEPÚLVEDA MORA  
SECRETARIA MUNICIPAL

  
JOSE PINTO ALBORNOZ  
ALCALDE

**DISTRIBUCIÓN:**

- SSMM
- Depto. Control
- D.O.M. (3)
- SECPLAN