



MUNICIPALIDAD DE LAJA
DEPARTAMENTO DE OBRAS

DECRETO N° 5.337.1.1

MAT: APRUEBA LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO "MEJORAMIENTO MUROS Y OBRAS ANEXAS CANCHA DE RAYUELA".

Laja, 11 de agosto de 2015.-

VISTOS:

- 1) Carta de la Empresa JCB Laja EIRL, RUT N° 76.927.100-2, ingresada con fecha 28.07.2015.
- 2) D.A N° 5.030 de fecha 29.07.2015.
- 3) Acta de Recepción Definitiva de fecha 04.08.2015.
- 4) D.A N°5.180 de fecha 04.08.2015.
- 5) Liquidación Final de Contrato de fecha 10.08.2015.
- 6) Reglamento de la Ley 19.886, de las Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Presentación de Servicios.
- 7) Y las Facultades que me confiere la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

DECRETO:

- 1) **APRUÉBASE** Liquidación Final de Contrato de la Obra "Mejoramiento Muros y Obras Anexas Cancha de Rayuela", ID 3735-41LE13, proyecto contratado con la Empresa JCB Laja EIRL, RUT N° 76.927.100-2.
- 2) **AUTORIZASE** a la Tesorería Municipal para que proceda a la devolución de la Garantía de Correcta Ejecución de la Obra, Depósito a la Vista N° 0036090 del Banco Santander, por la suma de \$1.320.000.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



[Signature]
MARINA SEPULVEDA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
JOSÉ RINTO ALBORNOZ
ALCALDE

DISTRIBUCION: /

- SSMM ✓
- Depto. Control
- D.O.M (3)
- D.A.F (TESMU).