



MUNICIPALIDAD DE LAJA
DEPARTAMENTO DE OBRAS

DECRETO N° 5.707, -

MAT: APRUEBA CONVENIO MODIFICATORIO DE LA OBRA "HABILITACIÓN POZO PROFUNDO SECTOR QUILLAYAL".

Laja, 25 de Agosto del 2015.-

VISTOS:

- 1) Informe N°057-15 del Director de Obras y del Inspector Técnico, de fecha 21.04.2015, con resolución Sr. Alcalde;
- 2) Of. Ord. N°2354 de fecha 14.07.2015, del Intendente Regional de la Región del Bío-Bío;
- 3) Convenio modificadorio de fecha 20.08.2015, suscrito entre la Municipalidad de Laja e Industrias Metalúrgicas de Bulnes Ltda., RUT 78.242.890-K;
- 4) Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios;
- 5) "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".-

DECRETO:

- 1) **APRUÉBASE** Convenio Modificadorio de la Obra "Habilitación Pozo Profundo sector Quillayal", ID 3735-78-LP14, de fecha 20.08.2015, suscrito entre la Municipalidad de Laja e Industrias Metalúrgicas de Bulnes, RUT N°78.242.890-K.
- 2) **ESTABLÉZCASE** que el monto del contrato aumenta en \$2.298.809.- quedando el monto total del contrato en \$25.371.000.
- 3) **ACÉPTASE** como Garantía de Fiel Cumplimiento del Convenio, Vale Vista N°6653828 del Banco Estado, por la suma de \$230.000.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


S. Sepúlveda
KARINA SEPÚLVEDA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL


J. Pinto Albornoz
JOSE PINTO ALBORNOZ
ALCALDE

DISTRIBUCIÓN: /

- SSMM ✓
- Depto. Control
- D.O.M (3)
- D.A.F. (TESMU)
- SECPLAN