



MUNICIPALIDAD DE LAJA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE OBRAS

DECRETO N° 6.002.- /

MAT: Aprueba modificación de contrato de proyecto "Mejoramiento Envolverte Multicancha Liceo A-66".

LAJA, 03 de Septiembre de 2015.-

VISTOS:

- 1.- Modificación de contrato de proyecto "Mejoramiento Envolverte Multicancha Liceo A-66" de fecha 28 de agosto de 2015, suscrito entre la Municipalidad de Laja con la empresa Oliver y Burgos S.A.;
- 2.- D.A. N° 5.637 de fecha 21/08/2015, que aprueba ampliación de plazo para proyecto "Mejoramiento Envolverte Multicancha Liceo A-66";
- 3.- D.A. N° 4.281 de fecha 19/06/2015, que aprueba contrato de proyecto "Mejoramiento Envolverte Multicancha Liceo A-66";
- 4.- D.A. N° 4.193 de fecha 16/05/2015, que autoriza trato directo y contratación de proyecto;
- 5.- D.A. N° 3.940 de fecha 03/06/2015, que declara desierta licitación ID 3736-53-LE15;
- 6.- D.A. N° 3.466 de fecha 15/05/2015, aprueba bases administrativas y autoriza licitación pública de proyecto "Mejoramiento Envolverte Multicancha Liceo A-66"
- 7.- Certificado de disponibilidad presupuestaria N° 330 de fecha 05/2015 del Departamento Administrativo de Educación Municipal;
- 8.- Solicitud de pedido N° 251 del 15/05/2015, emitida por la Unidad de Obras del Departamento de Educación;
- 9.- Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento.
- 10.- Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.


DECRETO

- 1.- **APRUÉBASE**, modificación de contrato de proyecto "Mejoramiento Envolverte Multicancha Liceo A-66", suscrito entre la Municipalidad de Laja con la empresa Oliver y Burgos S.A., de fecha 28 de agosto de 2015.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Silvas
MARINA SEPULVEDA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL



Albornoz
JOSÉ PÍNTO ALBORNOZ
ALCALDE

DISTRIBUCIÓN:

- SSMM
- Control
- DAEM (3)