



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN**  
**UNIDAD DE OBRAS**

**DECRETO N° 6.214.1**

**MAT:** Aprueba Ampliación de plazo para proyecto "Proyectos Revitalización diversos establecimientos de Laja".

**LAJA, 11 de Septiembre de 2015.-**

**VISTOS:**

- 1.- Informe N° 75 de fecha 11/09/2015 emitido por el I.T.O., que solicita Ampliación de plazo para proyecto "Proyectos Revitalización diversos establecimientos de Laja", con resolución del Sr. Alcalde;
- 2.- Correo electrónico de la empresa OVEGA E.I.R.L., Rut 76.278.033-K de fecha 09/09/2015, donde solicita Ampliación de plazo de proyecto;
- 3.- D.A. N° 4.967 de fecha 24/07/2015, que aprueba contrato de proyecto y acepta garantía de Fiel cumplimiento de contrato;
- 4.- D.A. N° 3.784 de fecha 28/05/2015, que adjudica ítems 2 y 3 de licitación ID 3736-36-LE15;
- 5.- D.A. N° 1.999 de fecha 23/03/2015, que aprueba bases administrativas y autoriza licitación pública de "Proyectos Revitalización diversos establecimientos de Laja";
- 6.- Certificado de disponibilidad presupuestaria N° 24 de fecha 17/03/2015 del Departamento Administrativo de Educación Municipal;
- 7.- Solicitud de pedido N° 153 del 17/03/2015, emitida por la Unidad de Obras del Departamento de Educación;
- 8.- Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento.
- 9.- Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

**DECRETO:**

- 1.- **AUTORIZASE** la ampliación de plazo para la obra "Proyectos Revitalización diversos establecimientos de Laja", por un plazo adicional total de 10 días hábiles.
- 2.- **ESTABLÉZCASE**, como nuevo Plazo de Ejecución de la obra "Proyectos Revitalización diversos establecimientos de Laja" en 55 días corridos, a contar del día hábil siguiente de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



*S. Sepúlveda*  
**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
SECRETARIA MUNICIPAL



*J. Pinto*  
**JOSE PINTO ALBORNOZ**  
ALCALDE

**DISTRIBUCIÓN:**

- SSMM
- Control
- DAEM (3)