



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS**

DECRETO N° 6908.1

**MAT: AUTORIZA REANUDAR PLAZO DE LA OBRA "REPARACIÓN CASA DE LA CULTURA COMUNA DE LAJA".**

Laja, 09 de Octubre de 2015.-

**VISTOS:**

- 1) Carta de la empresa contratista Servicios e Inversiones MDV Ltda., R.U.T. N° 76.203.379-8, de fecha 28.09.2015
- 2) Informe Técnico N° 176-15 de fecha 08.10.2015 emitido por el Director de Obras e Inspección técnica, con resolución del Sr. Alcalde.
- 3) Ley N° 19886 y su Reglamento y Reglamento de Adquisiciones.
- 4) "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".

**DECRETO:**

- 1) **AUTORIZÁSE**, reanudar el plazo del Proyecto "Reparación Casa de la Cultura Comuna de Laja", ID. N°3735-17-LP15, a contar del 13 de Octubre del 2015.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



*[Firma]*  
**DANITZA MORA GARCÍA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL (S)**



*[Firma]*  
**JOSE PINTO ALBORNOZ**  
**ALCALDE**

**DISTRIBUCIÓN:**

- SSMM
- Depto. Control
- D.O.M. (3)
- SECPLAN