



**MUNICIPALIDAD DE LAJA  
DEPARTAMENTO DE OBRAS**

**DECRETO N° 7092.- /**

**MAT: AUTORIZA REANUDAR PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN NUEVO CEMENTERIO DE LAJA"**

Laja, 16 de Octubre de 2015.-



**VISTOS:**


- 1) Carta Solicitud de fecha 08.10.2015 presentado por empresa Contratista " Ingeniería y Construcción Fica y Cía. Ltda." R.U.T.N° 76.771.440-8.
- 2) Informe Técnico N° 182-15 de fecha 15.10.2015 emitido por la Inspección Técnica de la Obra, con resolución del Sr. Alcalde.
- 3) Reglamento de la Ley N° 19886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 4) "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".

**DECRETO:**

- 1) **AUTORIZÁSE** reanudar el plazo de ejecución del proyecto "Construcción y Habilitación Nuevo Cementerio de Laja", a contar de ésta fecha.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
  
**DANITZA MORA GARCIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL (S)**

  
  
**JOSE RINTO ALBORNOZ**  
**ALCALDE**

**DISTRIBUCIÓN:**

- SSMM
- Depto. Control
- D.O.M. (3)
- SECPLAN