



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DEPTO. DE OBRAS MUNICIPALES**

**DECRETO N° 2510/.-**

**MAT: APRUEBA REANUDACIÓN DEL PLAZO DE LA OBRA "REPOSICIÓN JARDIN INFANTIL VILLA CAPPONI"**

Laja, 09 de Abril de 2015.-


**VISTOS:**


- 1.- Carta de contratista OLIVER Y BURGOS S.A., RUT. 78.085.070-1 de fecha 09.04.2015.
- 2.- Informe Técnico N°052-15 de fecha 09-04-2015, con resolución Sr. Alcalde
- 3.- Reglamento de Adquisiciones N° 01 de fecha 10.11.2005 y Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 4.- "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".

**DECRETO:**

- 1.- **AUTORIZASE**, reanudación del plazo de la Obra " Reposición Jardín Infantil Villa Capponi", a contar de esta fecha.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
SOLUCIONADO  
KARINA SEPÚLVEDA MORA  
SECRETARIA MUNICIPAL

  
ALCALDE JOSÉ RINTO ALBORNOZ  
ALCALDE

DISTRIBUCIÓN:

- SSMM
- Depto. Control
- D.O.M. (3)
- SECPLAN